تقرير ربع سنوي

رقم التقرير (1)

الفترة من 15 يوليو 2022 حتى 25 أكتوبر 2022

الجزء الاول – البيانات الاساسية

اسم الجهة الشريكة	**جمعية كيان للأشخاص ذوي الإعاقة**
اسم المشروع	**وصول للتأهيل المرتكز على المجتمع**
مدة المشروع	**24 شهر**
تاريخ توقيع العقد	**12 يونيو 2022**
تاريخ بدء التنفيذ	**15 يوليو 2022**
قيمة المنحة	5585270 جنيه (صندوق عطاء 4456320 / جمعية كيان 1128950)
ما تم صرفه خلال فترة التقرير	**694110 جنيه**
اجمالي ما تم صرفه من بداية المشروع	**694110 جنيه**
رقم التقرير	تقرير رقم 1 من 8
فترة التقرير	مقدم عن الفترة من 15 يوليو 2022 حتى 25 أكتوبر 2022

الجزء الثاني – النتائج والانجازات خلال فترة التقرير

- الملخص التنفيذي للمشروع

مشروع وصول يستهدف إنشاء ودعم 30 وحدة تأهيل لتحسين حياة الأشخاص ذوي الإعاقة في 30 قرية ومجاوراتها بمحافظات أسيوط وسوهاج وبني سويف من خلال رصد احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة لجميع الإعاقات والأعمار وتوفير خدمة التأهيل المباشر ودمجهم في المجتمع من خلال أنشطة دامجة وكذلك إحالتهم لتوفير بعض الاحتياجات الأخرى مع تهيئة المجتمعات والمؤسسات لدعم قضايا الإعاقة.

- ملخص لاهم الانجازات التي تمت خلال فترة التقرير.
- أهم الأنشطة خلال الفترة
- 1- تنفيذ 113 زيارة للجمعيات والوحدات
- 2- إعداد استمارات العمل اللازمة (استمارة الرصد/ الاختبارات القبلية للتدريب) الكترونية
- 3- رصد 1700 شخص ذوي إعاقة من خلال تطبيق استمارة رصد
- 3- شراء الأدوات بالكامل وتسليمها للوحدات بالكامل
- 4- تم عمل180مقابلة توظيف
- 5- تم قبول 88 مسئولة تأهيل و 25 متطوعة، اعتذر منهم 7 مسئولات وجاري تعيين 9 مسئولات لاستكمال العدد.
- مركز التدريب:
- 1- إعتماد المعايير الفنية لتنفيذ التدريبات (النظرية والعملية)
- 2- قائمة نهائية بالمحاضرين في التدريبات المباشرة
- 3- قائمة نهائية بالمحاضرين للتدريبات المسجلة
- 4- إعداد خطة زمنية بناء قدرات مسئولات التأهيل تبدأ 3 أكتوبر 2022 بدء أولى التدريبات.
- 5- تنفيذ 48 يوم تدريبي لعدد 81 مسئولة تأهيل

7 أيام تدريبية بأسيوط

16 يوم تدريبي بمنفلوط

10 أيام تدريبية بديروط

8 أيام تدريبية ببني سويف

7 أيام تدريبية بسوهاج

- قاعدة بيانات المشروع وتشمل الملفات الآتية:
- أ/ قاعدة بيانات المستفيدين.
- ب/ رصد احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم.
- ج/ قاعدة بيانات مقدمي الدعم لكل وحدة تأهيل.
- د/ قاعدة بيانات مسئولات التأهيل بالمشروع.
- هـ/ قاعدة بيانات الجمعيات الشريكة ووحدات التأهيل التابعة لها.
- و/ تقدير احتياجات 1700 شخص من ذوي الإعاقة ليتم تحليلها لتقديم الخدمات.

- تأسيس الوحدات:
- شراء الأدوات التعليمية بالكامل وتسليمها 28 وحدة.
- الاستمارات وأدوات العمل:
- 4.إعداد مؤشرات (كمية وكيفية) لمتابعة التطور للمستفيدين ببرنامج وصول.
- 5 .إعداد نموذج الخطة الفردية (المقترح تطبيقه في خدمة الزيارات المنزلية).
- 9.إعداد استمارة استقبال الأسر (الكترونية).
- 10.إعداد(11) منتج معرفي (حقيبة تدريبية) بمشاركة الإدارة الفنية وفريق العمل بجمعية كيان .

- **أهم الإنجازات التي تمت خلال فترة التقرير**

1. تقرير احصائي عن المستفيدين من المشروع وهذا التقرير تراكمي يحيث يتم حصر الاعداد المستفيدة من المشروع خلال الفترة ويتم حصر الاجمالي من بداية المشروع حتي تاريخه موزع حسب نوع المستفيد وحسب العمر وحسب الخدمة المقدمة والمحافظة التي منها المستفيد **مع ارفاق التقرير بقواعد بيانات المستفيدين كاملة.**

اجمالي الاعداد المستهدفة:4850	مستفيدين مباشرين:4850	مستفيدين غير مباشرين:
الاعداد الفعلية التي تم خدمتها:	مستفيدين مباشرين:	مستفيدين غير مباشرين:

الأنشطة المنفذة فعلياً خلال فترة التقرير

الأنشطة المخططة خلال فترة التقرير	الموقف (كلي – جزئي– لم يتم)	سبب الانحراف (إن وجد)	موعد التطبيق المؤجل
نشاط رقم 1: **عمل 30 دراسة مجتمعية ومسح ميدانية للمجتمعات المستهدفة للوقوف على تقدير احتياج دقيق**	**تم بالكامل**		
نشاط رقم 2: **رصد احتياجات فعلية للأشخاص ذوي الإعاقة بالمناطق المستهدفة لتقدير احتياجاتهم**	**تم جزئيًا رصد احتياج 1700 شخص ذوي إعاقة**		**وفق الخطة**
نشاط رقم 3: **تأثيث الوحدات بالأثاث والأدوات الفنية وتم تسليم وحدات التأهيل**	**تم تسليم 28 وحدة**		تم اعتذار جمعيتين عن العمل نظرًا لعدم قدرتهم على توفير كوادر للعمل وتم استبدالهم بجمعيات اخرى تعمل بنفس النطاق الجغرافي

نشاط رقم 4: اختيار 90 مسئولة تأهيل بواقع 3 مسئولي بكل وحدة تأهيل من المناطق المستهدفة وفق المعايير المطلوبة كالتالي: 63 مسئولة تأهيل جديدة 27 مسئولة تأهيل خبرة سابقة بالوحدات القائمة (يتم تقدير احتياجات التدريبية وفقًا لقدراتهم)	تم اختيار 88 مسئولة و 25 متطوعة من 220 متقدمة اعتذار 7 مسئولات على مدار فترة العمل لاسباب متنوعة		شهر نوفمبر
نشاط رقم 5: عمل خطة تدريبية لتدريب عدد 90 مسئولة تأهيل وفق احتياجاتهم التدريبية	تم بالكامل		
نشاط رقم 6: تنفيذ 225 يوم تدريبي	تم جزئيًا تم تنفيذ 48 يوم تدريبي	التأخر في اختيار بعض مسئولات التأهيل	شهر نوفمبر وديسمبر
نشاط رقم 7: رصد احتياجات فعلية للأشخاص ذوي الإعاقة بالمناطق المستهدفة لتقدير احتياجاتهم	تم جزئيًا تم رصد 1700 شخص ذوي إعاقة بالمناطق المستهدفة	وفق المخطط	شهر نوفمبر
نشاط رقم 8: تنفيذ 120 زيارة متابعة ودعم للوحدات	تم بالكامل		

- **تفاصيل التحديات والخطوات التي تم اتخاذها لمواجهة هذه التحديات (ان وجدت):**

رجاء وصف أي تحديات مؤسسية او بيئية (السياسية والاجتماعية والبنية التحتية، وما إلى ذلك التي تعوق تحقيق اهداف المشروع. وكيف تم التعامل معها خلال فترة المشروع

التحدي	النشاط/ الأنشطة التي تأثرت بالتحدي	خطوات التعامل مع التحدي	الأثار المترتبة (تم تخطي التحدي- تسبب في تأخير التنفيذ- تسبب في إلغاء التنفيذ)	الحلول/ البدائل المقترحة (في حالة تأخير أو إلغاء التنفيذ)
- عدم وجود العدد بالكامل من المدربات التي تتوافر بهم الشروط بالكامل - اعتذار بعض المسئولات بعد اختيارهم	بدء التدريب في موعده في منتصف سبتمبر	1- عمل خطط للتدريب مناسبة لمن تم اختيارهن لبدء التدريبات بالتزامن مع التدريبات للعمل بخطة تدريبية. 2- وضع خطة زمنية للتدريبات للبدء في 3 أكتوبر.	سيتم تنفيذ التدريبات في موعدها بالتزامن مع اختيار باقي المسئولات.	
اعتذار الجمعية الخيرية ببنى قرة عن العمل نظرًا لصعوبة العمل بالقرية بسبب انهيار الكوبري الموصل للقرية ورفض المسئولات العمل والتنقل لعدم المعرفة بالإنتهاء من الكوبري	تأخر بدء العمل بالقرية والنطاق المستهدف	1- البدء في الاتفاق مع جمعية أخرى لانجاز المهام المطلوبة	تسبب في التأخر في العمل بالوحدة	1- البدء في العمل مباشرة مع جمعية أخرى. 2- إعادة الجزء التدريبي للمسئولات الجدد مع البدء المباشر في الرصد بالتوازي. (خلال نوفمبر وديسمبر)

اعتذار إنسان عن العمل بوحدة عرب الشيخ عون الله لاعتذار المسئولات بالوحدة فاعتذرت الجمعية عن العمل بالقرية من خلال الوحدة مع ضم النطاق الجغرافي للقرية للعمل بالوحدات العاملة مع نفس الجمعية وهي وحدة القوصية ووحدة فزارة	وقف العمل بالوحدة لفترة غياب المسئولات	1- البدء في الاتفاق مع جمعية أخرى لانجاز المهام المطلوبة	تسبب في التأخر في العمل بالوحدة	1- البدء في العمل مباشرة مع جمعية أخرى. 2- إعادة الجزء التدريبي للمسئولات الجدد مع البدء المباشر في الرصد بالتوازي. (خلال نوفمبر وديسمبر)

صندوق الاستثمار الخيرى
لدعم ذوى الاعاقة

مقابلات اختيار مسئولات التأهيل

برنامج وصول للتأهيل المرتكز على المجتمع

التدريبات

كيان

عطاء
صندوق الاستثمار الخيرى
لدعم ذوى الاعاقة

وصول
برنامج وصول للتأهيل المرتكز على المجتمع

كيان

عطاء
صندوق الاستثمار الخيرى
لدعم ذوى الاعاقة

وصول
برنامج وصول للتأهيل المرتكز على المجتمع

الرصد

تجهيز الوحدات