تقرير شهر فبراير 2023

رقم التقرير (7)

الفترة من 1 فبراير 2023 حتى 28 فبراير 2023

الجزء الاول – البيانات الاساسية

اسم الجهة الشريكة	**جمعية كيان للأشخاص ذوي الإعاقة**
اسم المشروع	**وصول للتأهيل المرتكز على المجتمع**
مدة المشروع	**24 شهر**
تاريخ توقيع العقد	**12 يونيو 2022**
تاريخ بدء التنفيذ	**15 يوليو 2022**
قيمة المنحة	5585270جنيه (صندوق عطاء 4456320 / جمعية كيان 1128950)
ما تم صرفه خلال فترة التقرير	
اجمالي ما تم صرفه من بداية المشروع	
رقم التقرير	تقرير رقم 7 من 24
فترة التقرير	مقدم عن الفترة من 1 فبراير 2023 حتى 28 فبراير 2023

الجزء الثاني – النتائج والانجازات خلال فترة التقرير

- **الملخص التنفيذي للمشروع**

مشروع وصول يستهدف إنشاء ودعم 30 وحدة تأهيل لتحسين حياة الأشخاص ذوي الإعاقة في 30 قرية ومجاوراتها بمحافظات أسيوط وسوهاج وبني سويف من خلال رصد احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة لجميع الإعاقات والأعمار وتوفير خدمة التأهيل المباشر ودمجهم في المجتمع من خلال أنشطة دامجة وكذلك إحالتهم لتوفير بعض الاحتياجات الأخرى مع تهيئة المجتمعات والمؤسسات لدعم قضايا الإعاقة.

- **ملخص لاهم الانجازات التي تمت خلال فترة التقرير.**
- **أهم الأنشطة خلال الفترة**
- **1- تنفيذ 62 زيارة للجمعيات والوحدات (من 60 زيارة مستهدف شهريًا)**
- **3- تنفيذ عدد 1237 جلسة تأهيلية لعدد 421 طفل داخل الوحدات.**
- **4- تنفيذ 915 زيارة منزلية لعدد 358 أسرة من ذوي الإعاقة.**
- **5- تنفيذ 12 تقييم نفسي لعدد 12 طفل.**
- **مركز التدريب:**
- **تنفيذ 2 يوم تدريبي لعدد 12 مسئولة تأهيل 2 يوم تدريبية ببني سويف**

بذلك يكون إجمالي عدد الأيام التدريبية 169 يوم تدريبي من المستهدف 175 يوم تدريبي بالمرحلة الأولى و 50 يوم تدريبي في السنة الثانية من المشروع)

- **قاعدة بيانات المشروع وتشمل الملفات الآتية:**
- **ب/ قاعدة بيانات رصد احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم.**
- **ج/ قاعدة بيانات مقدمي الدعم لكل وحدة تأهيل.**
- **د/ قاعدة بيانات مسئولات التأهيل بالمشروع.**
- **هـ/ قاعدة بيانات الجمعيات الشريكة ووحدات التأهيل التابعة لها والقرى التي تخدمها.**

- **أهم الإنجازات التي تمت خلال فترة التقرير**

1. تقرير احصائي عن المستفيدين من المشروع وهذا التقرير تراكمي يحيث يتم حصر الاعداد المستفيدة من المشروع خلال الفترة ويتم حصر الاجمالي من بداية المشروع حتي تاريخه موزع حسب نوع المستفيد وحسب العمر وحسب الخدمة المقدمة والمحافظة التي منها المستفيد **مع ارفاق التقرير بقواعد بيانات المستفيدين كاملة.**

اجمالي الاعداد المستهدفة:4850	مستفيدين مباشرين:4850	مستفيدين غير مباشرين:
الاعداد الفعلية التي تم خدمتها: 779	مستفيدين مباشرين: 779	مستفيدين غير مباشرين:

الأنشطة المنفذة فعلياً خلال فترة التقرير

الأنشطة المخططة خلال فترة التقرير	الموقف (كلي – جزئي– لم يتم)	سبب الانحراف (إن وجد)	موعد التطبيق المؤجل
نشاط رقم 6: تنفيذ 225 يوم تدريبي (175 السنة الأولى / 50 السنة الثانية) و 90 يوم تدريبي عملي	تم جزئيًا تم تنفيذ 2 يوم تدريبي ليكون إجمالي الأيام التدريبية المنفذة 169 يوم تدريبي وتم تنفيذ 15 أيام تدريبية عملي ليكون إجمالي الأيام التدريبية العملية 57 يوم تدريب عملي		
نشاط رقم 8: تنفيذ 62 زيارة متابعة ودعم للوحدات	تم جزئيًا تنفيذ 62 زيارة دعم ومتابعة من 60 زيارة مستهدفة شهريًا وتعويض من زيارات من المفقود سابقًا		
تنفيذ 50000 جلسة تأهيل للأطفال داخل الوحدات بمعدل 2800 شهريًا بدءً من الشهر السادس	تم تنفيذ 1237 جلسة تأهيل خلال شهر يناير بوحدات التأهيل		شهري طبقًا للمخطط
تنفيذ 54000 زيارة منزلية للأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم بمعدل 3000 زيارة شهريًا بدءً من الشهر السادس	تم تنفيذ 915 زيارة منلية للأشخاص ذوي الإعاقة		البدء في العمل

تنفيذ 3 اجتماع لمسئولي الجمعيات الشريكة وإدارة المشروع	تم تنفيذ اجتماع مع مسئولي الجمعيات بأسيوط واجتماع ببني سويف واجتماع بسوهاج		
تنفيذ 900 تقييم نفسي لعدد 900 طفل بواقع 30 تقييم بكل وحدة	تنفيذ 12 تقييم نفسي		

مبادرات إضافية غير مخطط

1- تنفيذ ندوة للتعريف بالوحدة والإكتشاف المبكر بوحدة نزلة ضاهر.

2- تسليم 12 سماعة طبية لعدد 12 شخص ذوي إعاقة بوحدة الحواتكة.

3- تنفيذ يوم ترفيهي دامج بوحدة ريفا لعدد 40 طفل بمركز الشباب.

- **تفاصيل التحديات والخطوات التي تم اتخاذها لمواجهة هذه التحديات (ان وجدت):**

رجاء وصف أي تحديات مؤسسية او بيئية (السياسية والاجتماعية والبنية التحتية، وما إلى ذلك التي تعوق تحقيق اهداف المشروع. وكيف تم التعامل معها خلال فترة المشروع)

التحدي	النشاط/ الأنشطة التي تأثرت بالتحدي	خطوات التعامل مع التحدي	الأثار المترتبة (تم تخطي التحدي– تسبب في تأخير التنفيذ– تسبب في إلغاء التنفيذ)	الحلول/ البدائل المقترحة (في حالة تأخير أو إلغاء التنفيذ)
اعتراض بعض مسئولات التأهيل على المرتب لعدم الرد بزيادة الراتب خاصة بعد زيادة الأسعار مرة أخرى	أنشطة العمل بالوحدات	1- اجتماعات مع مسئولي الجمعيات الشريكة 2- اجتماعات فردية بكل وحدة مع مسئولات التأهيل 3- استئناف العمل لحين الرد على تعديل الموازنة		السرعة في الرد على تعديل الموازنة

عطاء
صندوق الاستثمار الخيرى
لدعم ذوى الاعاقة

كيان

جلسات التأهيل بالوحدات



كيان

عطاء
صندوق الاستثمار الخيرى
لدعم ذوى الاعاقة

وصول
برنامج وصول للتأهيل المرتكز على المجتمع

الزيارات المنزلية

التقييمات النفسية

برنامج وصول للتأهيل المرتكز على المجتمع

زيارات الدعم المتابعة

صندوق الاستثمار الخيرى
لدعم ذوى الاعاقة

يوم ترفيهي

برنامج وصول للتأهيل المرتكز على المجتمع

صندوق الاستثمار الخيرى
لدعم ذوى الاعاقة

تسليم سماعات طبية

برنامج وصول للتأهيل المرتكز على المجتمع

توزيع كراتين مواد غذائية

تنفيذ ندوة توعية