تقرير شهر مارس 2023

رقم التقرير (8)

الفترة من 1 مارس 2023 حتى 31 مارس 2023

الجزء الاول – البيانات الاساسية

اسم الجهة الشريكة	**جمعية كيان للأشخاص ذوي الإعاقة**
اسم المشروع	**وصول للتأهيل المرتكز على المجتمع**
مدة المشروع	**24 شهر**
تاريخ توقيع العقد	**12 يونيو 2022**
تاريخ بدء التنفيذ	**15 يوليو 2022**
قيمة المنحة	5585270جنيه (صندوق عطاء 4456320 / جمعية كيان 1128950)
ما تم صرفه خلال فترة التقرير	
اجمالي ما تم صرفه من بداية المشروع	
رقم التقرير	تقرير رقم 7 من 24
فترة التقرير	مقدم عن الفترة من 1 مارس 2023 حتى 31 مارس 2023

الجزء الثاني – النتائج والانجازات خلال فترة التقرير

- **الملخص التنفيذي للمشروع**

مشروع وصول يستهدف إنشاء ودعم 30 وحدة تأهيل لتحسين حياة الأشخاص ذوي الإعاقة في 30 قرية ومجاوراتها بمحافظات أسيوط وسوهاج وبني سويف من خلال رصد احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة لجميع الإعاقات والأعمار وتوفير خدمة التأهيل المباشر ودمجهم في المجتمع من خلال أنشطة دامجة وكذلك إحالتهم لتوفير بعض الاحتياجات الأخرى مع تهيئة المجتمعات والمؤسسات لدعم قضايا الإعاقة.

- **ملخص لاهم الانجازات التي تمت خلال فترة التقرير.**
- **أهم الأنشطة خلال الفترة**
- **1- تنفيذ 67 زيارة للجمعيات والوحدات (من 60 زيارة مستهدف شهريًا)**
- **3- تنفيذ عدد 1868 جلسة تأهيلية لعدد 435 طفل داخل الوحدات.**
- **4- تنفيذ 1885 زيارة منزلية لعدد 955 أسرة من ذوي الإعاقة.**
- **قاعدة بيانات المشروع وتشمل الملفات الآتية:**
- **ب/ قاعدة بيانات رصد احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم.**
- **ج/ قاعدة بيانات مقدمي الدعم لكل وحدة تأهيل.**
- **د/ قاعدة بيانات مسئولات التأهيل بالمشروع.**
- **هـ/ قاعدة بيانات الجمعيات الشريكة ووحدات التأهيل التابعة لها والقرى التي تخدمها.**

- **أهم الإنجازات التي تمت خلال فترة التقرير**

1. تقرير احصائي عن المستفيدين من المشروع وهذا التقرير تراكمي يحيث يتم حصر الاعداد المستفيدة من المشروع خلال الفترة ويتم حصر الاجمالي من بداية المشروع حتي تاريخه موزع حسب نوع المستفيد وحسب العمر وحسب الخدمة المقدمة والمحافظة التي منها المستفيد **مع ارفاق التقرير بقواعد بيانات المستفيدين كاملة.**

إجمالي الاعداد المستهدفة:4850	مستفيدين مباشرين:4850	مستفيدين غير مباشرين:
الاعداد الفعلية التي تم خدمتها: 1390	مستفيدين مباشرين: 1554	مستفيدين غير مباشرين:

الأنشطة المنفذة فعلياً خلال فترة التقرير

الأنشطة المخططة خلال فترة التقرير	الموقف (كلي – جزئي– لم يتم)	سبب الانحراف (إن وجد)	موعد التطبيق المؤجل
نشاط رقم 8: تنفيذ 67 زيارة متابعة ودعم للوحدات	تم جزئيًا تنفيذ 67 زيارة دعم ومتابعة من 60 زيارة مستهدفة شهريًا وتعويض من زيارات من المفقود سابقًا		
تنفيذ 50000 جلسة تأهيل للأطفال داخل الوحدات بمعدل 2800 شهريًا بدءً من الشهر السادس	تم تنفيذ 1868جلسة تأهيل خلال شهر مارس بوحدات التأهيل		شهري طبقًا للمخطط
تنفيذ 54000 زيارة منزلية للأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم بمعدل 3000 زيارة شهريًا بدءً من الشهر السادس	تم تنفيذ 1885 زيارة منزلية للأشخاص ذوي الإعاقة		البدء في العمل
تنفيذ 900 تقييم نفسي لعدد 900 طفل بواقع 30 تقييم بكل وحدة	تنفيذ 18 تقييم نفسي		
تنفيذ 240 ندوة توعية بالوحدات ندوة كل 3 شهور بكل وحدة	تم تنفيذ 4 ندوات عن الإكتشاف والتدخل المبكر		
تنفيذ 600 جولة حرة	تنفيذ 6 جولات حرة لتعريف الأطفال بالمهارات الحياتية		

مبادرات إضافية غير مخطط

1- توزيع 30 كرتونة سلع غذائية بقرية دشلوط مركز ديروط بالتعاون مع جمعية الأورمان.

2- توزيع 30 شنطة لسلع رمضانية بقرية كوم المنصورة مركز أبنوب.

3- توزيع 20 كرتونة رمضانية (كرتونة الخير) بالتعاون مع مؤسسة مصر الخير.

4- توزيع 5 كراتين رمضانية بقرية البورة بأسيوط.

5- تنفيذ يوم ترفيهي داخلي بوحدة نزلة ضاهر.

6- تنفيذ احتفالية بعيد الأم بقرية البورة.

- **تفاصيل التحديات والخطوات التي تم اتخاذها لمواجهة هذه التحديات (ان وجدت):**

رجاء وصف أي تحديات مؤسسية او بيئية (السياسية والاجتماعية والبنية التحتية، وما إلى ذلك التي تعوق تحقيق اهداف المشروع. وكيف تم التعامل معها خلال فترة المشروع)

التحدي	النشاط/ الأنشطة التي تأثرت بالتحدي	خطوات التعامل مع التحدي	الأثار المترتبة (تم تخطي التحدي– تسبب في تأخير التنفيذ– تسبب في إلغاء التنفيذ)	الحلول/ البدائل المقترحة (في حالة تأخير أو إلغاء التنفيذ)
استقالة 14 مسئولة تأهيل خلال شهر مارس بسبب ضعف الرواتب	أنشطة العمل بالوحدات	1- اجتماعات مع مسئولي الجمعيات الشريكة 2- اجتماعات فردية بكل وحدة مع مسئولات التأهيل 3- استئناف العمل لحين الرد على تعديل الموازنة		السرعة في الرد على تعديل الموازنة

جلسات التأهيل بالوحدات

الزيارات المنزلية

ندوات توعية

زيارات الدعم المتابعة

أيام ترفيهية

جولات حرة

توزيع كراتين مواد غذائية