تقرير شهر مايو 2023

رقم التقرير (10)

الفترة من 1 مايو 2023 حتى 31 مايو 2023

الجزء الاول – البيانات الاساسية

اسم الجهة الشريكة	**جمعية كيان للأشخاص ذوي الإعاقة**
اسم المشروع	**وصول للتأهيل المرتكز على المجتمع**
مدة المشروع	**24 شهر**
تاريخ توقيع العقد	**12 يونيو 2022**
تاريخ بدء التنفيذ	**15 يوليو 2022**
قيمة المنحة	7016350 جنيه (صندوق عطاء 5879680 / جمعية كيان 1136670)
ما تم صرفه خلال فترة التقرير	
اجمالي ما تم صرفه من بداية المشروع	
رقم التقرير	تقرير رقم 10 من 24
فترة التقرير	مقدم عن الفترة من 1 مايو 2023 حتى 31 مايو 2023

الجزء الثاني – النتائج والانجازات خلال فترة التقرير

- **الملخص التنفيذي للمشروع**

مشروع وصول يستهدف إنشاء ودعم 30 وحدة تأهيل لتحسين حياة الأشخاص ذوي الإعاقة في 30 قرية ومجاوراتها بمحافظات أسيوط وسوهاج وبني سويف من خلال رصد احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة لجميع الإعاقات والأعمار وتوفير خدمة التأهيل المباشر ودمجهم في المجتمع من خلال أنشطة دامجة وكذلك إحالتهم لتوفير بعض الاحتياجات الأخرى مع تهيئة المجتمعات والمؤسسات لدعم قضايا الإعاقة.

- **ملخص لاهم الانجازات التي تمت خلال فترة التقرير.**
- **أهم الأنشطة خلال الفترة**
- **1- تنفيذ 76 زيارة للجمعيات والوحدات (من 60 زيارة مستهدف شهريًا)**
- **3- تنفيذ عدد 3095 جلسة تأهيلية لعدد 654 طفل داخل الوحدات.**
- **4- تنفيذ 2639 زيارة منزلية لعدد 1482 أسرة من ذوي الإعاقة.**
- **5- تنفيذ 14 يوم تدريبي مسئولات التأهيل الجدد الملتحقين بالعمل بعد انتهاء التدريب (18 مسئولة تأهيل).**
- **قاعدة بيانات المشروع وتشمل الملفات الآتية:**
- **ب/ قاعدة بيانات رصد احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم.**
- **ج/ قاعدة بيانات مقدمي الدعم لكل وحدة تأهيل.**
- **د/ قاعدة بيانات مسئولات التأهيل بالمشروع.**
- **هـ/ قاعدة بيانات الجمعيات الشريكة ووحدات التأهيل التابعة لها والقرى التي تخدمها.**

- **أهم الإنجازات التي تمت خلال فترة التقرير**

1. تقرير احصائي عن المستفيدين من المشروع وهذا التقرير تراكمي يحيث يتم حصر الاعداد المستفيدة من المشروع خلال الفترة ويتم حصر الاجمالي من بداية المشروع حتي تاريخه موزع حسب نوع المستفيد وحسب العمر وحسب الخدمة المقدمة والمحافظة التي منها المستفيد **مع ارفاق التقرير بقواعد بيانات المستفيدين كاملة.**

إجمالي الاعداد المستهدفة:4850	مستفيدين مباشرين:4850	مستفيدين غير مباشرين:
الاعداد الفعلية التي تم خدمتها: 2136	مستفيدين مباشرين: 2136	مستفيدين غير مباشرين:

الأنشطة المنفذة فعلياً خلال فترة التقرير

الأنشطة المخططة خلال فترة التقرير	الموقف (كلي – جزئي– لم يتم)	سبب الانحراف (إن وجد)	موعد التطبيق المؤجل
نشاط رقم 8: تنفيذ 60 زيارة متابعة ودعم للوحدات	تم تنفيذ 76 زياررة دعم ومتابعة من 60 زيارة مستهدفة شهريًا وتعويض من زيارات من المفقود سابقًا		
تنفيذ 50000 جلسة تأهيل للأطفال داخل الوحدات بمعدل 2800 شهريًا بدءً من الشهر السادس	تم تنفيذ 3095 جلسة تأهيل خلال شهر مايو لعدد 456 طفل بوحدات التأهيل		شهري طبقًا للمخطط
تنفيذ 54000 زيارة منزلية للأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم بمعدل 3000 زيارة شهريًا بدءً من الشهر السادس	تم تنفيذ 2639 زيارة منزلية لعدد 1482 لأشخاص/أطفال ذوي الإعاقة		شهري طبقًا للمخطط
تنفيذ 900 تقييم نفسي لعدد 900 طفل بواقع 30 تقييم بكل وحدة	تنفيذ 54 تقييم نفسي للأطفال المستفيدين		
تنفيذ 240 ندوة توعية بالوحدات ندوة كل 3 شهور بكل وحدة	تم تنفيذ 2 ندوة عن الإكتشاف والتدخل المبكر بعدد حضور 33 + 28		

مبادرات إضافية غير مخطط

1- توزيع علاج دوائي لعدد 16 شخص ذوي إعاقة.

2- تسليم أثاث لغرفة بالكامل لشخص ذوي إعاقة.

3- تسليم 202 شنطة مواد غذائية لعدد 202 أسرة شخص ذوي إعاقة.

4- استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة لعدد 4 أشخاص ذوي إعاقة.

- **تفاصيل التحديات والخطوات التي تم اتخاذها لمواجهة هذه التحديات (ان وجدت):**

رجاء وصف أي تحديات مؤسسية او بيئية (السياسية والاجتماعية والبنية التحتية، وما إلى ذلك التي تعوق تحقيق اهداف المشروع. وكيف تم التعامل معها خلال فترة المشروع)

التحدي	النشاط/ الأنشطة التي تأثرت بالتحدي	خطوات التعامل مع التحدي	الأثار المترتبة (تم تخطي التحدي- تسبب في تأخير التنفيذ- تسبب في إلغاء التنفيذ)	الحلول/ البدائل المقترحة (في حالة تأخير أو إلغاء التنفيذ)

عطاء
صندوق الاستثمار الخيري لدعم ذوي الاعاقة

كيان

زيارات دعم ومتابعة

صندوق الاستثمار الخيرى
لدعم ذوى الاعاقة

تدريب مسئولات التدريب (تدريب تعويضي للمسئولات الجدد)

برنامج وصول للتأهيل المرتكز على المجتمع

جلسات تأهيلية



عطاء
صندوق الاستثمار الخيرى
لدعم ذوى الاعاقة

كيان

يوم ترفيهي

جولات حرة

وصول
برنامج وصول للتأهيل المرتكز على المجتمع

قوافل طبية

تقييمات للأطفال

تسليم مساعدات