صندوق الاستثمار الخيرى
لدعم ذوى الاعاقة

تقرير نصف سنوي

الفترة من 15 يوليو 2022 حتى 31 يناير 2023

برنامج وصول للتأهيل المرتكز على المجتمع

الجزء الاول – البيانات الاساسية

اسم الجهة الشريكة	**جمعية كيان للأشخاص ذوي الإعاقة**
اسم المشروع	**وصول للتأهيل المرتكز على المجتمع**
مدة المشروع	**24 شهر**
تاريخ توقيع العقد	**12 يونيو 2022**
تاريخ بدء التنفيذ	**15 يوليو 2022**
قيمة المنحة	5585270جنيه (صندوق عطاء 4456320 / جمعية كيان 1128950)
ما تم صرفه خلال فترة التقرير	**694110جنيه**
اجمالي ما تم صرفه من بداية المشروع	**694110جنيه**
رقم التقرير	تقرير رقم 5 من 24
فترة التقرير	الفترة من 15 يوليو 2022 حتى 31 يناير 2023

الجزء الثاني – النتائج والانجازات خلال فترة التقرير

- **الملخص التنفيذي للمشروع**

مشروع وصول يستهدف إنشاء ودعم 30 وحدة تأهيل لتحسين حياة الأشخاص ذوي الإعاقة في 30 قرية ومجاوراتها بمحافظات أسيوط وسوهاج وبني سويف من خلال رصد احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة لجميع الإعاقات والأعمار وتوفير خدمة التأهيل المباشر ودمجهم في المجتمع من خلال أنشطة دامجة وكذلك إحالتهم لتوفير بعض الاحتياجات الأخرى مع تهيئة المجتمعات والمؤسسات لدعم قضايا الإعاقة.

- **ملخص لاهم الانجازات التي تمت خلال فترة التقرير.**
- **أهم الأنشطة خلال الفترة**
- **مرحلة الإعداد الاولي:**

1- رصد الإحتياجات التدريبية والأدوات الفنية.

2- وضع الخطة التنفيذية (الفنية، المالية) للمشروع.

3- وضع المعايير الفنية (للأنشطة، الجلسات التأهيلية، الزيارات المنزلية، دراسة الإحتياجات، الورش)

4- متابعة الإلتزام بالمعايير الفنية ومعايير الجودة ومستوى تقدم الأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة.

5- إعداد إستمارات وأدوات العمل المستخدمة. (إعداد الإستمارات)

6- إعداد المواد العلمية لتدريب مسئولات التأهيل.

7- دراسة مجتمعية للمجتمعات بالمناطق الجغرافية المستهدفة.

8- اختيار الجمعيات الشريكة للعمل.

9- توقيع برتكولات التعاون مع الجمعيات لتنفيذ البرنامج بالمناطق المستهدفة.

10- عمل إعلانات توظيف (مسئولة تأهيل) بالمناطق المستهدفة

11- مقابلة 197 متقدمة للوظائف بمرحلتين تنفيذ 2 مقابلة فردية لكل مسئولة (مقابلة أولية ، مقابلة نهائية) تم اختيار 88 مسئولة تأهيل

12- شراء أثاث وأدوات تعليمية لتأثيث الوحدات بالأدوات اللازمة

13- تأثيث الوحدات بالأثاث والأدوات التعليمية

14- ورشة لمسئولي الجمعيات الشريكة عن التأهيل المرتكز على المجتمع والتنمية الدامجة.

مرحلة1

1- تنفيذ 167 يوم تدريبي لمسئولات التأهيل.

2- تنفيذ 257 زيارة للجمعيات والوحدات (من 360 زيارة مستهدف خلال النصف الأول وذلك بسبب وجود بعض الوحدات بالتدريبات وتم تأجيل الزيارات لبدء استقبال الأسر خلال شهر فبراير)

3- رصد 9200 شخص ذوي إعاقة من خلال تطبيق استمارة رصد بعدد 9200 زيارة رصد بالقرى المستهدفة

4- تنفيذ 9200 زيارة للأشخاص ذوي الإعاقة لرصد الأشخاص.

5- تنفيذ 444 جلسة تأهيل لعدد 218 طفل.

6- تنفيذ 554 زيارة منزلية لعدد 475 شخص من ذوي الإعاقة.

- مركز التدريب:
- 1- إعتماد المعايير الفنية لتنفيذ التدريبات (النظرية والعملية)
- 2- قائمة نهائية بالمحاضرين في التدريبات المباشرة
- 3- قائمة نهائية بالمحاضرين للتدريبات المسجلة
- 4- إعداد خطة زمنية بناء قدرات مسئولات التأهيل تبدأ 3 أكتوبر 2022 بدء أولى التدريبات.
- تنفيذ 167 يوم تدريبي لعدد 88 مسئولة تأهيل (وذلك بسبب وجود بعض المسئولات قد حصلوا على بعض الموضوعات التدريبية لذلك تم استثناء هذه التدريبات)

34 أيام تدريبية بأسيوط

32 يوم تدريبي بمنفلوط

34 أيام تدريبية بديروط

35 أيام تدريبية بسوهاج

32 أيام تدريبية ببني سويف

بذلك يكون إجمالي عدد الأيام التدريبية 167 يوم تدريبي من المستهدف 175 يوم تدريبي بالمرحلة الأولى و 50 يوم تدريبي في السنة الثانية من المشروع) سيتم الانتهاء من المرحلة الأولى من التدريبات خلال شهر فبراير

مراحل العمل بالتدريبات

أولًا: رصد الإحتياجات التدريبية

وتم ذلك بعدة وسائل
للوقوف على الإحتياجات التدريبية الفعلية
وسائل رصد الإحتياج:

1- عمل 2 مقابلة مباشرة واجتماع مجمع مع مسئولات التأهيل للتعرف على امكانياتهم واحتياجاتهم التدريبية.

2- زيارات مباشرة للجمعيات وعمل لقاءات فردية مع مسئولي الجمعيات الشريكة.

3- تم رصد الاحتياجات التدريبية لمسئولات التأهيل عن طريق مقابلات مباشرة مع المدربات بالجمعيات الشريكة بواسطة المتخصصين الفنيين من جمعية كيان.

4- عمل ورشة عمل داخلية للمدربين لوضع الخطة التدريبية واستراتيجيات التدريب.

5- وضع خطة تدريبية وفقًا لاحتياجات الوحدات والمدربات والإعاقات بالقرى والمناطق المستهدفة لمدة 35 يوم تدريبي.

ثانيًا: إعداد الخطة التدريبية

تم إعداد الخطة التدريبية بالمشاركة بناءًا على رصد الإحتياجات ومراعاة مستوى مدربات التأهيل حيث تعددت مستوياتهم وخبراتهم كما أن هناك مجموعة تم تدريبها من قبل بواسطة جمعية كيان لذا تعددت مستوياتهم وخبراتهم لذلك تم وضع الخطة التدريبية على النحو التالي:

1- عمل تحليل للإحتياجات التي تم رصدها في مرحلة رصد الإحتياج.

2- تم وضع خطة فنية مبدئية.

3- تم عمل ورشة تفاعلية للمنسقين والمشرفين الفنيين لوضع الخطة النهائية.

4- تم عمل ورشة إعداد مدرب لوضع إستراتيجية التدريب.

5- عرض الخطة النهائية على جميع الأطراف الشريكة وإقرارها.

نتائج التدريبات

1- رفع كفاءة 88 مسئولة تأهيل للعمل مع الأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم .
2- اكتسبت مسئولات التأهيل مهارات العمل مع الأشخاص ذوي الإعاقة فى مختلف الأعمار (من لحظة الميلاد , مرحلة الطفولة المبكرة حتى مراحل البلوغ وكبار السن)
3- اكتسب مسئولات التأهيل مهارات تنفيذ الأنشطة المجتمعية الدامجة بكفاءة وفق معايير الجودة الفنية .
4- أتقنت مسئولات التأهيل المعارف اللازمة حول تصنيفات الإعاقة المختلفة وفق تعريفات منظمة الصحة العالمية .
5- أتقنت مسئولات التأهيل العمل مع الأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة ببرامج التدخل المبكر المقننة وأدلة منظمة الصحة العالمية من خلال جلسات تأهيلية داخل وخارج الوحدة.
6- اكتسبت مسئولات التأهيل آليات العمل ببرنامج العمل مع الأسر , حيث أتقن آليات تنفيذ فنيات الزيارات المنزلية والعمل مع الأسر بمختلف مستوياتهم والثقافات.
7- تستطيع مسئولات التأهيل تقديم جلسات تنمية المهارات اللغوية مع مختلف الفئات تأخر نمو اللغة ,إضطرابات النطق والكلام والإعاقات السمعية وزارعي القوقعة.
8- تستطيع مسئولات التأهيل إكتشاف المشكلات الحسية لدى الأطفال وتقديم الفنيات العلاجية والدعم المناسب للأسر.

9- تستطيع مسئولات التأهيل إستخدام فنيات إدارة السلوك لمواجهة المشكلات السلوكية المختلفة

10- تستطيع مسئولات التأهيل تحديد إحتياجات الأطفال والعمل وفق مبادىء منهج منتسوري والعمل الأكاديمي وفق الأدوات البسيطة الموجودة بالوحدة ,بل أصبحن قادرات على تصنيع الأدوات منخفضة التكاليف .

11- تستطيع مسئولات التأهيل تقديم جلسات التأهيل الحركي لأطفال الإصابة الدماغية وضمور العضلات بعد تطبيق إستمارات التقييم لقياس مهارات الطفل الحركية وإعداد خطط تأهيلية مناسبة.

12- تستطيع مسئولات التأهيل بناء ملفات المستفيدين وتوثيق العمل وفق الأدوات المختلفة من خلال بناء ملفات الأطفال ,ملفات الأنشطة ,ملفات التقاريروتوثيق قصص النجاح.

13- تستطيع مسئولات التأهيل حساب العمر التطوري للطفل والنسبة التطورية وفق البرامج المقننة وعليه تستطيع المدربات إعداد الخطط الفردية التأهيلية المناسبة للطفل بمشاركة الأسر.

- **قاعدة بيانات المشروع وتشمل الملفات الآتية:**
- **أ/ رصد الأشخاص ذوي الإعاقة**
- **أ/ قاعدة بيانات المستفيدين.**
- **ب/ تقدير احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم.**
- **ج/ قاعدة بيانات مقدمي الدعم لكل وحدة تأهيل.**
- **د/ قاعدة بيانات مسئولات التأهيل بالمشروع.**
- **هـ/ قاعدة بيانات الجمعيات الشريكة ووحدات التأهيل التابعة لها.**
- **و/ تقدير احتياجات 3040 شخص من ذوي الإعاقة ليتم تحليلها لتقديم الخدمات.**

تجهيز الوحدات

في البداية كانت بعض وحدات التأهيل تحتوي على مجموعة من الأدوات المستهلكة قد كان بعض منها مناسب والكثير غير مناسب .

1- تم عمل حصر بالأدوات الموجودة بالوحدات.

2- تم تقييم الوحدات وملائمة العمل بها.

تم تحديد التدخلات اللازمة بالوحدات لتهيئتها لإستقبال الأطفال ذوي الإعاقة وفق نظم حماية الطفل .

3- تم عمل حصر بالأدوات التي تحتاجها كل وحدة.

4- تم شراء وتسليم الأدوات لوحدات التأهيل وتقديم الدعم فى تنظيمها بالطرق الفنية المناسبة .
- شراء الأدوات التعليمية بالكامل وتسليمها 30 وحدة.

- **الاستمارات وأدوات العمل:**
- **1.إعداد مؤشرات (كمية وكيفية) لمتابعة التطور للمستفيدين ببرنامج وصول.**
- **2 .إعداد نموذج الخطة الفردية (المقترح تطبيقه في خدمة الزيارات المنزلية).**
- **3.إعداد استمارة استقبال الأسر (الكترونية).**

- **4.إعداد(11) منتج معرفي (حقيبة تدريبية) بمشاركة الإدارة الفنية وفريق العمل بجمعية كيان .**
- **5. قاعدة بيانات الجمعيات الشريكة ووحدات التأهيل التابعة لها والقرى التي تخدمها.**
- **أهم الإنجازات التي تمت خلال فترة التقرير**

1. تقرير احصائي عن المستفيدين من المشروع وهذا التقرير تراكمي يحيث يتم حصر الاعداد المستفيدة من المشروع خلال الفترة ويتم حصر الاجمالي من بداية المشروع حتي تاريخه موزع حسب نوع المستفيد وحسب العمر وحسب الخدمة المقدمة والمحافظة التي منها المستفيد **مع ارفاق التقرير بقواعد بيانات المستفيدين كاملة.**

اجمالي الاعداد المستهدفة:4850	مستفيدين مباشرين:4850	مستفيدين غير مباشرين:
الاعداد الفعلية التي تم خدمتها:998	مستفيدين مباشرين:998	مستفيدين غير مباشرين:

الأنشطة المنفذة فعلياً خلال فترة التقرير

الأنشطة المخططة خلال فترة التقرير	الموقف (كلي – جزئي– لم يتم)	سبب الانحراف (إن وجد)	موعد التطبيق المؤجل
نشاط رقم 2: **رصد احتياجات فعلية للأشخاص ذوي الإعاقة بالمناطق المستهدفة لتقدير احتياجاتهم** **تم عمل تقدير احتياج لعدد 698 شخص**	**تم رصد 9200 شخص ذوي إعاقة بالمناطق المستهدفة**		**فبراير**
نشاط رقم 6: **تنفيذ 225 يوم تدريبي (175 السنة الأولى / 50 السنة الثانية)** **و 90 يوم تدريبي عملي**	**تم تنفيذ 167 يوم تدريبي ليكون إجمالي الأيام التدريبية المنفذة 126 يوم تدريبي** **وتم تنفيذ 32 أيام تدريبية عملي**	**التاخر في بدء التدريب شهرين من بداية المشروع عن المخطط بسبب التأخير في اختيار المسئولات**	**انتهاء التدريبات (المرحلة الأولى) في النصف الأول من فبراير**
نشاط رقم 8: **تنفيذ 267 زيارة متابعة ودعم للوحدات**	**تم تنفيذ 267 زيارة متابعة ودعم للوحدات من 360 زيارة مستهدفة خلال الفترة بسبب تنفيذ التدريبات وعدم الاحتياج للزيارات**	**تنفيذ التدريبات**	**فبراير ، مارس**

- **تفاصيل التحديات والخطوات التي تم اتخاذها لمواجهة هذه التحديات (ان وجدت):**

رجاء وصف أي تحديات مؤسسية او بيئية (السياسية والاجتماعية والبنية التحتية، وما إلى ذلك التي تعوق تحقيق اهداف المشروع. وكيف تم التعامل معها خلال فترة المشروع

التحدي	النشاط/ الأنشطة التي تأثرت بالتحدي	خطوات التعامل مع التحدي	الأثار المترتبة (تم تخطي التحدي- تسبب في تأخير التنفيذ- تسبب في إلغاء التنفيذ)	الحلول/ البدائل المقترحة (في حالة تأخير أو إلغاء التنفيذ)
- عدم وجود العدد بالكامل من المدربات التي تتوافر بهم الشروط بالكامل - اعتذار بعض المسئولات بسبب غلاء الأسعار وارتفاع مستوى المعيشة وعدم مناسبة المرتبات لمستوى الزيادات الأخيرة بالأسعاء (مواصلات/ معيشة/....).	بدء العمل وأنشطة التنفيذ الفعلي للتأهيل بالوحدات والزيارات المنزلية خاصة أن الزيارات المنزلية يحتاج بعضها لوسيلة مواصلات ومع الغلاء في المواصلات أدى إلى صعوبة ذلك	1- اجتماع مع مسئولي الجميعات الشريكة ومسئولات التأهيل لمناقشة المشكلة وكانت تتلخص في ارتفاع مستوى المعيشة والطفرة في الفترة الأخيرة في الغلاء مما يعمل على وجود فجوة مع المرتبات المقررة، مع تأكيدهم على رغبتهم في الاستمرار في العمل مع الطلب بتحسين الوضع. 2- تقديم طلب لتعديل الموازنة	استمرار العمل وعدم تأثره في الوقت الحالي آملين أن يتم تحسين الوضع	
وجود بعض الرفض من الإدارات الصحية للتعاون في تدريب الممرضات وشرط أن يكون الموافقة من الوزارة	لم يؤثر على الأنشطة حيث أن المرحلة الأولى كانت مرحلة الإعداد بالحصر والتدريب	1- بدء العمل في إجراءات الموافقة من وزارة الصحة للعمل بها على مستوى الوحدات المستهدفة وسيتم إتمام الأوراق الخاصة بالخطاب خلال شهر مارس2023		تنفيذ ندوات مباشرة بالوحدات الصحية لتحقيق الأثر من الاكتشاف المبكر للمترددين على الوحدات الصحية