تقرير شهر فبراير 2024

رقم التقرير (18)

الفترة من 1 فبراير 2024 حتى 29 فبراير 2024

الجزء الاول – البيانات الاساسية

اسم الجهة الشريكة	**جمعية كيان للأشخاص ذوي الإعاقة**
اسم المشروع	**وصول للتأهيل المرتكز على المجتمع**
مدة المشروع	**24 شهر**
تاريخ توقيع العقد	**12 يونيو 2022**
تاريخ بدء التنفيذ	**15 يوليو 2022**
قيمة المنحة	7016350 جنيه (صندوق عطاء 5879680 / جمعية كيان 1136670)
ما تم صرفه خلال فترة التقرير	
اجمالي ما تم صرفه من بداية المشروع	
رقم التقرير	تقرير رقم 18 من 24
فترة التقرير	مقدم عن الفترة من 1 فبراير 2024 حتى 29 فبراير 2024

الجزء الثاني – النتائج والانجازات خلال فترة التقرير

- الملخص التنفيذي للمشروع

مشروع وصول يستهدف إنشاء ودعم 30 وحدة تأهيل لتحسين حياة الأشخاص ذوي الإعاقة في 30 قرية ومجاوراتها بمحافظات أسيوط وسوهاج وبني سويف من خلال رصد احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة لجميع الإعاقات والأعمار وتوفير خدمة التأهيل المباشر ودمجهم في المجتمع من خلال أنشطة دامجة وكذلك إحالتهم لتوفير بعض الاحتياجات الأخرى مع تهيئة المجتمعات والمؤسسات لدعم قضايا الإعاقة.

- ملخص لاهم الانجازات التي تمت خلال فترة التقرير.

- **أهم الأنشطة خلال الفترة:**

- 1- تنفيذ 81 زيارة للجمعيات والوحدات (من 60 زيارة مستهدف شهريًا)
- 3- تنفيذ عدد 5149 جلسة تأهيلية لعدد 1038 طفل داخل الوحدات. (مستهدف 2800 جلسة شهريًا)
- 4- تنفيذ 4765 زيارة منزلية لعدد 2328 أسرة من ذوي الإعاقة. (مستهدف 3000 جلسة شهريًا)
- 5- تم إضافة 254 مستفيد ليصبح إجمالي المستفيدين 4857 شخص.
- 6- تنفيذ 6 أيام تدريبية للمرحلة الثانية من التدريبات.
- 8- تنفيذ 8 أيام تدريب عملي.
- 9- تنفيذ 2 اجتماع لمسئولي الجمعيات الشريكة عن إدارة العمل بوحدات التأهيل والإشراف الإداري للوحدة.
- قاعدة بيانات المشروع وتشمل الملفات الآتية:
- قاعدة بيانات رصد احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم.
- قاعدة بيانات مقدمي الدعم لكل وحدة تأهيل.
- قاعدة بيانات مسئولات التأهيل بالمشروع.
- قاعدة بيانات الجمعيات الشريكة ووحدات التأهيل التابعة لها والقرى التي تخدمها.
- بيانات الأنشطة المنفذة لشهر ديسمبر.

- **أهم الإنجازات التي تمت خلال فترة التقرير**

1. تقرير احصائي عن المستفيدين من المشروع وهذا التقرير تراكمي يحيث يتم حصر الاعداد المستفيدة من المشروع خلال الفترة ويتم حصر الاجمالي من بداية المشروع حتي تاريخه موزع حسب نوع المستفيد وحسب العمر وحسب الخدمة المقدمة والمحافظة التي منها المستفيد **مع ارفاق التقرير بقواعد بيانات المستفيدين كاملة**.

إجمالي الاعداد المستهدفة:4850	مستفيدين مباشرين:4850	مستفيدين غير مباشرين:
الاعداد الفعلية التي تم خدمتها خلال الشهر : **4857** بإجمالي مستفيدين: **4857**	مستفيدين مباشرين خلال الشهر : **3366** بإجمالي مستفيدين: **4857**	مستفيدين غير مباشرين: **369** من ندوات التوعية خلال الشهر

الأنشطة المنفذة فعلياً خلال فترة التقرير

الأنشطة المخططة خلال فترة التقرير	الموقف (كلي – جزئي– لم يتم)	سبب الانحراف (إن وجد)	موعد التطبيق المؤجل
نشاط رقم 8: **تنفيذ 81 زيارة متابعة ودعم للوحدات شهريًا**	**تم تنفيذ 81 زيارة دعم ومتابعة من 60 زيارة مستهدفة شهريًا لتعويض من زيارات من المفقود سابقًا بالشهور الأولى من المشروع**		
تنفيذ 50000 جلسة تأهيل للأطفال داخل الوحدات بمعدل 2800 شهريًا بدءً من الشهر السادس	**تم تنفيذ 5149 جلسة تأهيل خلال شهر ديسمبر لعدد 1038 طفل بوحدات التأهيل**		**شهري طبقًا للمخطط**
تنفيذ 54000 زيارة منزلية للأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم بمعدل 3000 زيارة شهريًا بدءً من الشهر السادس	**تم تنفيذ 4765 زيارة منزلية لعدد 2328 لأشخاص/أطفال ذوي الإعاقة**		**شهري طبقًا للمخطط**
تنفيذ 240 ندوة توعية بالوحدات ندوة كل 3 شهور بكل وحدة	**تم تنفيذ 18 ندوة توعية بحضور 369 شخص** **تنفيذ (9) ندوات عن أداب التعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة بحضور (177)** **تنفيذ (9) ندوات عن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بحضور (192)**		

تنفيذ 600 جولة بمعدل 20 جولة بكل وحدة على مدار المشروع	تنفيذ 60 جولة حرة لعدد 149 طفل من المستفيدين		
تنفيذ 60 يوم ترفيهي بمعدل 2 بكل وحدة (1 يوم سنويًا)	تنفيذ 7 أيام ترفيهية دامجة للأطفال بحضور 577 طفل (192 ذوي اعاقة +385 غير ذوي اعاقة)		
تنفيذ 150 ورشة لأولياء الأمور بمعدل 5 ورش لكل 15 أسرة	تنفيذ 43 ورش لأولياء الأمور بحضور 307 ولي أمر		
تنفيذ 240 لقاء لعدد 60 ممرضة بالوحدات الصحية	تنفيذ 12 لقاءات لممرضات وحدة صحية لعدد 12 ممرضات		

- **تفاصيل التحديات والخطوات التي تم اتخاذها لمواجهة هذه التحديات (ان وجدت):**

رجاء وصف أي تحديات مؤسسية او بيئية (السياسية والاجتماعية والبنية التحتية، وما إلى ذلك التي تعوق تحقيق اهداف المشروع. وكيف تم التعامل معها خلال فترة المشروع)

التحدي	النشاط/ الأنشطة التي تأثرت بالتحدي	خطوات التعامل مع التحدي	الأثار المترتبة (تم تخطي التحدي- تسبب في تأخير التنفيذ- تسبب في إلغاء التنفيذ)	الحلول/ البدائل المقترحة (في حالة تأخير أو إلغاء التنفيذ)

المبادرات

- تم عمل تجديد لوحدة ريفا بأسيوط بقيمة 25000 جنيه بمساهمة 16200 من جمعية كيان و8800 جنيه من جمعية ريفا لعدم صلاحية الوحدة للعمل، تم إتمام العمل بالكامل.

ورش الأسر

تدريب الأسر
مشروع وصول

تدريب الأسر
مشروع وصول

ورشة تدريب الأسر
OPPO A1k

تدريب الأسر
مشروع وصول

أيام ترفيهية

تجديد وحدة ريفا

برنامج وصول للتأهيل المرتكز على المجتمع