مشروع وصول للتأهيل المرتكز على المجتمع

تقرير شهر أغسطس 2022

الفترة من 10 يوليو 2022 إلى 31 أغسطس 2022

بيانات الجمعية

اسم الجهة الشريكة	جمعية كيان للأشخاص ذوي الإعاقة
اسم المشروع	مشروع وصول للتأهيل المرتكز على المجتمع
مدة المشروع	24 شهر
تاريخ توقيع العقد	12 يونيو 2022
تاريخ بدء التنفيذ	15 يوليو 2022
قيمة المنحة	5585270 جنيه (صندوق عطاء 4456320 / جمعية كيان 4456320)
ما تم صرفه خلال فترة التقرير	
اجمالي ما تم صرفه من بداية المشروع	
رقم التقرير	تقرير رقم 1 من 24
فترة التقرير	مقدم عن الفترة من 2022/7/15 الي 2022/8/31

ثانيًا: النتائج والإنجازات خلال الفترة

- الملخص التنفيذي للمشروع

مشروع وصول يستهدف إنشاء ودعم 30 وحدة تأهيل لتحسين حياة الأشخاص ذوي الإعاقة في 30 قرية ومجاوراتها بمحافظات أسيوط وسوهاج وبني سويف من خلال رصد احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة لجميع الإعاقات والأعمار وتوفير خدمة التأهيل المباشر ودمجهم في المجتمع من خلال أنشطة دامجة وكذلك إحالتهم لتوفير بعض الاحتياجات الأخرى مع تهيئة المجتمعات والمؤسسات لدعم قضايا الإعاقة.

أهم الأنشطة خلال الفترة

أولًا: الأنشطة التحضيرية

1- تم توقيع 30 برتكول تعاون لإنشاء ودعم 30 بالتعاون مع 25 جمعية بالمناطق المستهدفة

2- عمل 30 دراسة مجتمعية للمجتمعات المستهدفة

3- تنفيذ 30 زيارة للجمعيات والوحدات:

3-1/ متابعة للوحدات القائمة والإتفاق على المشروع الجديد وعرض خطط العمل بالمشروع .

3-2/ معاينة للوحدات القائمة والتنبيه على التعديلات البيئية اللازمة لكل وحدة.

4- تنفيذ 5 اجتماعات مُجمعة مع مسئولي الوحدات لعرض المشروع ومشاركة الخطط والتجهيزات التي تمت بالمشروع.

5- البدء في عمل استمارات العمل اللازمة

6- البدء في شراء الأدوات والأثاث اللازم (تم استلام 80% من الأدوات)

7- البدء في مقابلات توظيف واختيار مسئولات التأهيل بالوحدات (تنفيذ 43 مقابلات أولية / 4 مقابلات نهائية)

8- تنفيذ زيارات رصد وتقدير احتياج بالوحدات القائمة للأطفال وبعض المستفيدين.

ثانيًا: مركز التدريب:

إعداد خطة بناء قدرات مسئولات التأهيل

إعداد المعايير الفنية لتنفيذ التدريبات (النظرية والعملية)

إعداد المعايير الواجب توافرها في المحاضرين المشاركين في العمليات التدريبية

قائمة المحاضرين في التدريبات المباشرة (تحت الإنتهاء)

قائمة المحاضرين للتدريبات المسجلة (تحت الإنتهاء)

2.قاعدة بيانات المشروع وتشمل الملفات الآتية:

أ/ قاعدة بيانات المستفيدين .

ب/ رصد احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم.

ج/ قاعدة بيانات مقدمي الدعم لكل وحدة تأهيل.

د/ قاعدة بيانات مسئولات التأهيل بالمشروع.

هـ/ قاعدة بيانات الجمعيات الشريكة ووحدات التأهيل التابعة لها.

3.تأسيس الوحدات :

أ/ إعداد كشف الأدوات التعليمية.

ب/ الشراء واختيار الأصناف وفق المعايير الفنية وعوامل الأمن والسلامة للأطفال .

ج/ الجرد بالوحدات القائمة.

د/ زيارة الموردين وعمل عروض أسعار والبدء في استلام توريدات الأدوات والأثاث.

4.إعداد مؤشرات (كمية وكيفية) لمتابعة التطور للمستفيدين ببرنامج وصول.

5 .إعداد نموذج الخطة الفردية (المقترح تطبيقه في خدمة الزيارات المنزلية).

6.إعداد معايير مقابلة التوظيف لمسئولات التأهيل.

7.الوصف الوظيفي لمسئولات التأهيل.

9.إعداد استمارة استقبال الأسر (الكترونية).

10.إعداد(11) منتج معرفي (حقيبة تدريبية) بمشاركة الإدارة الفنية وفريق العمل بجمعية كيان ، وجاري استكمال الحقائب. (تمت خلال الفترة التجهيزية للمشروع)

الأعداد الإحصائية للمستفيدين

اجمالي الاعداد المستهدفة:4850	مستفيدين مباشرين:4850	مستفيدين غير مباشرين:
الاعداد الفعلية التي تم خدمتها:	مستفيدين مباشرين:	مستفيدين غير مباشرين:

الأنشطة المنفذة فعلياً خلال فترة التقرير

الأنشطة المخططة خلال فترة التقرير	الموقف (كلي – جزئي– لم يتم)	سبب الانحراف (إن وجد)	موعد التطبيق المؤجل
نشاط رقم ١: اختيار المناطق المستهدفة والجمعيات الشريكة اختيار 20 قرية مستهدفة لمناطق عمل جديدة لإنشاء 20 برنامج تأهيل اختيار 10 وحدات تأهيل متوقفة لتفعيلها وتقديم الدعم لضمان استمراريتها	تم بالكامل		
نشاط رقم 4: عمل 30 دراسة مجتمعية ومسح ميدانية للمجتمعات المستهدفة للوقوف على تقدير احتياج دقيق	تم بالكامل		
نشاط رقم 5: رصد احتياجات فعلية للأشخاص ذوي الإعاقة بالمناطق المستهدفة لتقدير احتياجاتهم	تم جزئيًا في الوحدات القائمة		وفق الخطة
نشاط رقم 6: تأثيث الوحدات بالأثاث والأدوات الفنية التي تحتاجها وفقًا للمعايير وبناءً على تحليل الإعاقات	تم جزئيًا		وفق الخطة
نشاط رقم 7: اختيار 90 مسئولة تأهيل بواقع 3 مسئولي بكل وحدة تأهيل من المناطق المستهدفة وفق المعايير المطلوبة كالتالي: 63 مسئولة تأهيل جديدة 27 مسئولة تأهيل خبرة سابقة بالوحدات القائمة (يتم تقدير احتياجات التدريبية وفقًا لقدراتهم)	تم جزئيًا	المقابلات تتم على مرحلتين لضمان اختيار جيد	الإنتهاء من الاختيار 15 سبتمبر
نشاط رقم 8: عمل خطة تدريبية لتدريب عدد 90 مسئولة تأهيل وفق احتياجاتهم التدريبية	تم بالكامل		

التحديات ومواجهتها

التحدي	النشاط/ الأنشطة التي تأثرت بالتحدي	خطوات التعامل مع التحدي	الأثار المترتبة (تم تخطي التحدي- تسبب في تأخير التنفيذ- تسبب في إلغاء التنفيذ)	الحلول/ البدائل المقترحة (في حالة تأخير أو إلغاء التنفيذ)
ارتفاع أسعار كل المشتريات والتوريدات (أدوات/ أثاث/ ...)	شراء الأدوات والتأثيث للوحدات	تم تعديل الموازنة بما لايؤثر على المبالغ المعتمدة 2- تم زيادة مساهمة جمعية كيان بالموازنة 3- السرعة في خطوات وإجراءات الشراء قبل المخطط	تم تنفيذ النشاط بنجاح بأسرع مما كان مخطط له	
تأخر بدء العمل بالمشروع وتوقيع الاتفاقيات	التزام الوحدات التي الاتفاق معها من بدء التخطيط للمشروع	1- عمل زيارات متابعة للوحدات وبدء عمل مبدئي مع بعض الوحدات. 2- استبدال الجمعيات التي بها قصور بجمعيات نشطة لضمان استمرارية العمل بالجودة المطلوبة تم استبدال 5 جمعيات.	تم تنفيذ العمل وخروج نتائج من الوحدات القائمة بصورة أسرع من المخطط نظرًا لبدء عمل معهم ودعمهم خلال فترة انتظار المشروع	

أهم الإنجازات

تحويل جميع التحديات إلى إنجازات تمت:

1- تحدي تأخير توقيع البرتكول وبدء العمل بالمشروع

تم بدء العمل والدعم مع الوحدات القائمة لاستثمار الخبرات لديهم لبدء المخطط تم ذلك بعمل تدريبات وورش تنشيطية

2- تحدي زيادة أسعار المشتريات

تم تعديل الموازنة وزيادة مساهمة جمعية كيان وتم البدء في عملية الشراء قبل الموعد المخطط

صندوق الاستثمار الخيري
لدعم ذوى الاعاقة

إجتماعات تحضرية للمشروع مع الجمعيات الشريكة

صندوق الاستثمار الخيرى
لدعم ذوى الاعاقة

تدريبات تنشيطية لمسئولات التأهيل المستمرات في العمل

قبل بدء العمل

توقيع اتفاقيات الجمعيات الشريكة

شراء الأدوات التعليمية والأثاث

مقابلات التوظيف

تجهيز الوحدات

زيارات ميدانية

أنشطة الوحدات القائمة (رصد)