تقرير شهر ديسمبر 2022

رقم التقرير (5)

الفترة من 26 نوفمبر 2022 حتى 31 ديسمبر 2022

الجزء الاول – البيانات الاساسية

اسم الجهة الشريكة	**جمعية كيان للأشخاص ذوي الإعاقة**
اسم المشروع	**وصول للتأهيل المرتكز على المجتمع**
مدة المشروع	**24 شهر**
تاريخ توقيع العقد	**12 يونيو 2022**
تاريخ بدء التنفيذ	**15 يوليو 2022**
قيمة المنحة	5585270جنيه (صندوق عطاء 4456320 / جمعية كيان 1128950)
ما تم صرفه خلال فترة التقرير	**694110جنيه**
اجمالي ما تم صرفه من بداية المشروع	**694110جنيه**
رقم التقرير	تقرير رقم 5 من 24
فترة التقرير	مقدم عن الفترة من 26 نوفمبر 2022 حتى 31 ديسمبر 2022

الجزء الثاني – النتائج والانجازات خلال فترة التقرير

- الملخص التنفيذي للمشروع

مشروع وصول يستهدف إنشاء ودعم 30 وحدة تأهيل لتحسين حياة الأشخاص ذوي الإعاقة في 30 قرية ومجاوراتها بمحافظات أسيوط وسوهاج وبني سويف من خلال رصد احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة لجميع الإعاقات والأعمار وتوفير خدمة التأهيل المباشر ودمجهم في المجتمع من خلال أنشطة دامجة وكذلك إحالتهم لتوفير بعض الاحتياجات الأخرى مع تهيئة المجتمعات والمؤسسات لدعم قضايا الإعاقة.

- ملخص لاهم الانجازات التي تمت خلال فترة التقرير.
- أهم الأنشطة خلال الفترة
- 1- تنفيذ 43 زيارة للجمعيات والوحدات (من 60 زيارة مستهدف شهريًا وذلك بسبب وجود بعض الوحدات بالتدريبات وتم تأجيل الزيارات لبدء استقبال الأسر خلال شهر فبراير)
- 2- رصد 3200 شخص ذوي إعاقة من خلال تطبيق استمارة رصد بعدد 3200 زيارة رصد بالقرى المستهدفة ليصل ما تم رصده إلى 9200 شخص (مرفق قاعدة بيانات الرصد ديسمبر 2022)
- 3- تنفيذ 3200 زيارة للأشخاص ذوي الإعاقة لرصد الأشخاص.
- مركز التدريب:
- تنفيذ 28 يوم تدريبي لعدد 84 مسئولة تأهيل (وذلك بسبب وجود بعض المسئولات قد حصلوا على بعض الموضوعات التدريبية لذلك تم استثناء هذه التدريبات)

7 أيام تدريبية بأسيوط

5 يوم تدريبي بمنفلوط وديروط

5 أيام تدريبية بديروط

11 أيام تدريبية بسوهاج

بذلك يكون إجمالي عدد الأيام التدريبية 126 يوم تدريبي من المستهدف 175 يوم تدريبي بالمرحلة الأولى و 50 يوم تدريبي في السنة الثانية من المشروع)

- قاعدة بيانات المشروع وتشمل الملفات الآتية:
- ب/ قاعدة بيانات رصد احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم.
- ج/ قاعدة بيانات مقدمي الدعم لكل وحدة تأهيل.
- د/ قاعدة بيانات مسئولات التأهيل بالمشروع.
- هـ/ قاعدة بيانات الجمعيات الشريكة ووحدات التأهيل التابعة لها والقرى التي تخدمها.

- **أهم الإنجازات التي تمت خلال فترة التقرير**

1. تقرير احصائي عن المستفيدين من المشروع وهذا التقرير تراكمي يحيث يتم حصر الاعداد المستفيدة من المشروع خلال الفترة ويتم حصر الاجمالي من بداية المشروع حتي تاريخه موزع حسب نوع المستفيد وحسب العمر وحسب الخدمة المقدمة والمحافظة التي منها المستفيد **مع ارفاق التقرير بقواعد بيانات المستفيدين كاملة.**

اجمالي الاعداد المستهدفة:4850	مستفيدين مباشرين:4850	مستفيدين غير مباشرين:
الاعداد الفعلية التي تم خدمتها:	مستفيدين مباشرين:	مستفيدين غير مباشرين:

الأنشطة المنفذة فعلياً خلال فترة التقرير

الأنشطة المخططة خلال فترة التقرير	الموقف (كلي – جزئي– لم يتم)	سبب الانحراف (إن وجد)	موعد التطبيق المؤجل
نشاط رقم 2: **رصد احتياجات فعلية للأشخاص ذوي الإعاقة بالمناطق المستهدفة لتقدير احتياجاتهم** **تم عمل تقدير احتياج لعدد 698 شخص**	**تم جزئيًا رصد احتياج 3200 شخص ذوي إعاقة ليكون إجمالي ما تم رصده 9200 شخص**		**فبراير ، مارس**
نشاط رقم 6: **تنفيذ 225 يوم تدريبي (175 السنة الأولى / 50 السنة الثانية)** **و 90 يوم تدريبي عملي**	**تم جزئيًا** **تم تنفيذ 28 يوم تدريبي ليكون إجمالي الأيام التدريبية المنفذة 126 يوم تدريبي** **وتم تنفيذ 8 أيام تدريبية عملي ليكون إجمالي الأيام التدريبية العملية 32 يوم تدريب عملي**	**التاخر في بدء التدريب شهرين من بداية المشروع عن المخطط بسبب التأخير في اختيار المسئولات**	**انتهاء التدريبات (المرحلة الأولى) في النصف الأول من فبراير**

نشاط رقم 8: **تنفيذ 43 زيارة متابعة ودعم للوحدات**	**تم جزئيًا تنفيذ 43 زيارة دعم ومتابعة من 60 زيارة مستهدفة شهريًا بسبب تنفيذ التدريبات وعدم الاحتياج للزيارات**	**تنفيذ التدريبات**	**فبراير**

- **تفاصيل التحديات والخطوات التي تم اتخاذها لمواجهة هذه التحديات (ان وجدت):**

رجاء وصف أي تحديات مؤسسية او بيئية (السياسية والاجتماعية والبنية التحتية، وما إلى ذلك التي تعوق تحقيق اهداف المشروع. وكيف تم التعامل معها خلال فترة المشروع

التحدي	النشاط/ الأنشطة التي تأثرت بالتحدي	خطوات التعامل مع التحدي	الأثار المترتبة (تم تخطي التحدي- تسبب في تأخير التنفيذ- تسبب في إلغاء التنفيذ)	الحلول/ البدائل المقترحة (في حالة تأخير أو إلغاء التنفيذ)
- عدم وجود العدد بالكامل من المدربات التي تتوافر بهم الشروط بالكامل - اعتذار بعض المسئولات بسبب غلاء الأسعار وارتفاع مستوى المعيشة وعدم مناسبة المرتبات لمستوى الزيادات الأخيرة بالأسعاء (مواصلات/ معيشة/....).	بدء العمل وأنشطة التنفيذ الفعلي للتأهيل بالوحدات والزيارات المنزلية خاصة أن الزيارات المنزلية يحتاج بعضها لوسيلة مواصلات ومع الغلاء في المواصلات أدى إلى صعوبة ذلك	1- اجتماع مع مسئولي الجميعات الشريكة ومسئولات التأهيل لمناقشة المشكلة وكانت تتلخص في ارتفاع مستوى المعيشة والطفرة في الفترة الأخيرة في الغلاء مما يعمل على وجود فجوة مع المرتبات المقررة، مع تأكيدهم على رغبتهم في الاستمرار في العمل مع الطلب بتحسين الوضع. 2-الاحتياج إلى إجتماع جمعية كيان مع صندوق عطاء في أقرب فرصة ومناقشة الموضوع لوضع مقترحات لحل الأزمة.	استمرار العمل وعدم تأثره في الوقت الحالي آملين أن يتم تحسين الوضع	

استكمال التدريبات

تدريبات عملية

إتمام تجهيز الوحدات

التعريف بالمشروع والخدمات

زيارات متابعة ودعم وبدء استقبال الأسر

مبادرات

تنفيذ رحلة ترفيهية دامجة (وحدة منقباد)

تسليم كرسي متحرك

تسليم بطاطين

صندوق الاستثمار الخيرى
لدعم ذوى الاعاقة

تسليم كراتين مواد غذائية

توصية

ضرورة تحديد إجتماع بين صندوق عطاء وجمعية كيان لمناقشة الوضع بعد الطفرة في الأسعار وارتفاع مستوى المعيشة

كل عام أنتم بخير

برنامج وصول للتأهيل المرتكز على المجتمع