تقرير شهر نوفمبر 2022

رقم التقرير (1)

الفترة من 26 أكتوبر 2022 حتى 25 نوفمبر 2022

الجزء الاول – البيانات الاساسية

اسم الجهة الشريكة	**جمعية كيان للأشخاص ذوي الإعاقة**
اسم المشروع	**وصول للتأهيل المرتكز على المجتمع**
مدة المشروع	**24 شهر**
تاريخ توقيع العقد	**12 يونيو 2022**
تاريخ بدء التنفيذ	**15 يوليو 2022**
قيمة المنحة	5585270 جنيه (صندوق عطاء 4456320 / جمعية كيان 1128950)
ما تم صرفه خلال فترة التقرير	**694110 جنيه**
اجمالي ما تم صرفه من بداية المشروع	**694110 جنيه**
رقم التقرير	تقرير رقم 4 من 24
فترة التقرير	مقدم عن الفترة من 26 أكتوبر 2022 حتى 25 نوفمبر 2022

الجزء الثاني – النتائج والانجازات خلال فترة التقرير

- الملخص التنفيذي للمشروع

مشروع وصول يستهدف إنشاء ودعم 30 وحدة تأهيل لتحسين حياة الأشخاص ذوي الإعاقة في 30 قرية ومجاوراتها بمحافظات أسيوط وسوهاج وبني سويف من خلال رصد احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة لجميع الإعاقات والأعمار وتوفير خدمة التأهيل المباشر ودمجهم في المجتمع من خلال أنشطة دامجة وكذلك إحالتهم لتوفير بعض الاحتياجات الأخرى مع تهيئة المجتمعات والمؤسسات لدعم قضايا الإعاقة.

- ملخص لاهم الانجازات التي تمت خلال فترة التقرير.
- أهم الأنشطة خلال الفترة
- 1- تنفيذ 60 زيارة للجمعيات والوحدات
- 2- رصد 4300 شخص ذوي إعاقة من خلال تطبيق استمارة رصد بعدد 4300 زيارة رصد بالقرى المستهدفة ليصل ما تم رصده إلى 6000 شخص (مرفق قاعدة بيانات الرصد حتى تاريخ 25 نوفمبر 2022)
- 3- بدء استقبال الأسر
- مركز التدريب:
- تنفيذ 48 يوم تدريبي لعدد 81 مسئولة تأهيل 50

  7 أيام تدريبية بأسيوط 11

  16 يوم تدريبي بمنفلوط 12

  10 أيام تدريبية بديروط 6

  8 أيام تدريبية ببني سويف 9

  7 أيام تدريبية بسوهاج 12

- قاعدة بيانات المشروع وتشمل الملفات الآتية:
- ب/ قاعدة بيانات رصد احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم.
- ج/ قاعدة بيانات مقدمي الدعم لكل وحدة تأهيل.
- د/ قاعدة بيانات مسئولات التأهيل بالمشروع.
- هـ/ قاعدة بيانات الجمعيات الشريكة ووحدات التأهيل التابعة لها والقرى التي تخدمها.
- و/ تقدير احتياجات 6000 شخص من ذوي الإعاقة ليتم تحليلها لتقديم الخدمات.

- **تأسيس الوحدات:**
- **تأسيس 2 وحدة جديدة بديلًا عن الوحدات ليكتمل عدد الوحدات 30 وحدة.**
- **أهم الإنجازات التي تمت خلال فترة التقرير**

1. تقرير احصائي عن المستفيدين من المشروع وهذا التقرير تراكمي يحيث يتم حصر الاعداد المستفيدة من المشروع خلال الفترة ويتم حصر الاجمالي من بداية المشروع حتي تاريخه موزع حسب نوع المستفيد وحسب العمر وحسب الخدمة المقدمة والمحافظة التي منها المستفيد **مع ارفاق التقرير بقواعد بيانات المستفيدين كاملة.**

اجمالي الاعداد المستهدفة:4850	مستفيدين مباشرين:4850	مستفيدين غير مباشرين:
الاعداد الفعلية التي تم خدمتها:	مستفيدين مباشرين:	مستفيدين غير مباشرين:

الأنشطة المنفذة فعلياً خلال فترة التقرير

الأنشطة المخططة خلال فترة التقرير	الموقف (كلي – جزئي– لم يتم)	سبب الانحراف (إن وجد)	موعد التطبيق المؤجل
نشاط رقم 2: **رصد احتياجات فعلية للأشخاص ذوي الإعاقة بالمناطق المستهدفة لتقدير احتياجاتهم**	**تم جزئيًا رصد احتياج 4300 شخص ذوي إعاقة ليكون إجمالي ما تم رصده 6000 شخص**		**وفق الخطة**
نشاط رقم 3: **تأثيث الوحدات بالأثاث والأدوات الفنية وتم تسليم وحدات التأهيل**	**تم تسليم 2 وحدة تأهيل جديدة ليكتمل العدد 30 وحدة**		تم اعتذار جمعيتين عن العمل نظرًا لعدم قدرتهم على توفير كوادر للعمل وتم استبدالهم بجمعيات اخرى تعمل بنفس النطاق الجغرافي
نشاط رقم 6: **تنفيذ 225 يوم تدريبي** **و 90 يوم تدريبي**	**تم جزئيًا** **تم تنفيذ 50 يوم تدريبي ليكون إجمالي الأيام التدريبية المنفذة**	**التأخر في اختيار بعض**	**شهر نوفمبر وديسمبر**

	98 يوم تدريبي وتم تنفيذ 24 يوم تدريبي عملي	مسئولات التأهيل	
نشاط رقم 8: تنفيذ 60 زيارة متابعة ودعم للوحدات	تم بالكامل		

- **تفاصيل التحديات والخطوات التي تم اتخاذها لمواجهة هذه التحديات (ان وجدت):**

رجاء وصف أي تحديات مؤسسية او بيئية (السياسية والاجتماعية والبنية التحتية، وما إلى ذلك التي تعوق تحقيق اهداف المشروع. وكيف تم التعامل معها خلال فترة المشروع

التحدي	النشاط/ الأنشطة التي تأثرت بالتحدي	خطوات التعامل مع التحدي	الأثار المترتبة (تم تخطي التحدي- تسبب في تأخير التنفيذ- تسبب في إلغاء التنفيذ)	الحلول/ البدائل المقترحة (في حالة تأخير أو إلغاء التنفيذ)
- عدم وجود العدد بالكامل من المدربات التي تتوافر بهم الشروط بالكامل - اعتذار بعض المسئولات بعد اختيارهم	بدء التدريب في موعده في منتصف سبتمبر	1- عمل خطط للتدريب مناسبة لمن تم اختيارهن لبدء التدريبات بالتزامن مع التدريبات للعمل بخطة تدريبية. 2- وضع خطة زمنية للتدريبات للبدء في 3 أكتوبر.	سيتم تنفيذ التدريبات في موعدها بالتزامن مع اختيار باقي المسئولات.	

صندوق الاستثمار الخيرى
لدعم ذوى الاعاقة

استكمال التدريبات

برنامج وصول للتأهيل المرتكز على المجتمع

تدريب
إعداد مسئولات التأهيل
بمشروع وصول للتأهيل المرتكز على المجتمع
وصول

تدريب اعداد مسئولات التأهيل
بمشروع وصول للتأهيل المرتكز على المجتمع
وصول