تقرير شهر يوليو 2023

رقم التقرير (11)

الفترة من 1 يوليو 2023 حتى 31 يوليو 2023

الجزء الاول – البيانات الاساسية

اسم الجهة الشريكة	**جمعية كيان للأشخاص ذوي الإعاقة**
اسم المشروع	**وصول للتأهيل المرتكز على المجتمع**
مدة المشروع	**24 شهر**
تاريخ توقيع العقد	**12 يونيو 2022**
تاريخ بدء التنفيذ	**15 يوليو 2022**
قيمة المنحة	7016350 جنيه (صندوق عطاء 5879680 / جمعية كيان 1136670)
ما تم صرفه خلال فترة التقرير	
اجمالي ما تم صرفه من بداية المشروع	
رقم التقرير	تقرير رقم 12 من 24
فترة التقرير	مقدم عن الفترة من 1 يوليو 2023 حتى 31 يوليو 2023

الجزء الثاني – النتائج والانجازات خلال فترة التقرير

- الملخص التنفيذي للمشروع

مشروع وصول يستهدف إنشاء ودعم 30 وحدة تأهيل لتحسين حياة الأشخاص ذوي الإعاقة في 30 قرية ومجاوراتها بمحافظات أسيوط وسوهاج وبني سويف من خلال رصد احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة لجميع الإعاقات والأعمار وتوفير خدمة التأهيل المباشر ودمجهم في المجتمع من خلال أنشطة دامجة وكذلك إحالتهم لتوفير بعض الاحتياجات الأخرى مع تهيئة المجتمعات والمؤسسات لدعم قضايا الإعاقة.

- ملخص لاهم الانجازات التي تمت خلال فترة التقرير.

- **أهم الأنشطة خلال الفترة:**

- 1- تنفيذ 68 زيارة للجمعيات والوحدات (من 60 زيارة مستهدف شهريًا)
- 3- تنفيذ عدد 3831 جلسة تأهيلية لعدد 909 طفل داخل الوحدات. (مستهدف 2800 جلسة شهريًا)
- 4- تنفيذ 4128 زيارة منزلية لعدد 2032 أسرة من ذوي الإعاقة. (مستهدف 3000 جلسة شهريًا)
- 5- تم إضافة 200 مستفيد ليصبح إجمالي المستفيدين 3494 شخص.
- 8- تنفيذ 158 تقييم نفسي لعدد 158 طفل ليصبح إجمالي ما تم تنفيذه من التقييمات النفسية 412 تقييم نفسي.

- قاعدة بيانات المشروع وتشمل الملفات الآتية:

- ب/ قاعدة بيانات رصد احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم.
- ج/ قاعدة بيانات مقدمي الدعم لكل وحدة تأهيل.
- د/ قاعدة بيانات مسئولات التأهيل بالمشروع.
- هـ/ قاعدة بيانات الجمعيات الشريكة ووحدات التأهيل التابعة لها والقرى التي تخدمها.

- **أهم الإنجازات التي تمت خلال فترة التقرير**

1. تقرير احصائي عن المستفيدين من المشروع وهذا التقرير تراكمي يحيث يتم حصر الاعداد المستفيدة من المشروع خلال الفترة ويتم حصر الاجمالي من بداية المشروع حتي تاريخه موزع حسب نوع المستفيد وحسب العمر وحسب الخدمة المقدمة والمحافظة التي منها المستفيد **مع ارفاق التقرير بقواعد بيانات المستفيدين كاملة**.

إجمالي الاعداد المستهدفة:4850	مستفيدين مباشرين:4850	مستفيدين غير مباشرين:
الاعداد الفعلية التي تم خدمتها خلال الشهر: 2941 بإجمالي مستفيدين: 3494	مستفيدين مباشرين خلال الشهر: 2941 بإجمالي مستفيدين: 3494	مستفيدين غير مباشرين:

الأنشطة المنفذة فعلياً خلال فترة التقرير

الأنشطة المخططة خلال فترة التقرير	الموقف (كلي – جزئي– لم يتم)	سبب الانحراف (إن وجد)	موعد التطبيق المؤجل
نشاط رقم 8: **تنفيذ 68 زيارة متابعة ودعم للوحدات**	**تم تنفيذ 68 زيارة دعم ومتابعة من 60 زيارة مستهدفة شهريًا لتعويض من زيارات من المفقود سابقًا بالشهور الأولى من المشروع**		
تنفيذ 50000 جلسة تأهيل للأطفال داخل الوحدات بمعدل 2800 شهريًا بدءً من الشهر السادس	**تم تنفيذ 3831 جلسة تأهيل خلال شهر يونيو لعدد 909 طفل بوحدات التأهيل**		**شهري طبقًا للمخطط**
تنفيذ 54000 زيارة منزلية للأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم بمعدل 3000 زيارة شهريًا بدءً من الشهر السادس	**تم تنفيذ 4128 زيارة منزلية لعدد 2032 لأشخاص/أطفال ذوي الإعاقة**		**شهري طبقًا للمخطط**
تنفيذ 900 تقييم نفسي لعدد 900 طفل بواقع 30 تقييم بكل وحدة	**تنفيذ 158 تقييم نفسي للأطفال المستفيدين بالوحدات ليصبح إجمالي التقييمات المنفذة 412 تقييم**		
تنفيذ 240 ندوة توعية بالوحدات ندوة كل 3 شهور بكل وحدة	**تم تنفيذ 7 ندوة توعية بحضور 207 شخص**		

تنفيذ 600 جولة بمعدل 20 جولة بكل وحدة على مدار المشروع	تنفيذ 30 جولة حرة لعدد 71 طفل		

مبادرات إضافية غير مخطط

1- توزيع علاج دوائي لعدد 9 شخص ذوي إعاقة.

2- عمل سقف منزل لأسرة.

2- تسليم سماعة طبية.

3- تسليم 1 كراسي متحركة لأشخاص ذوي إعاقة حركية.

5- استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة لعدد 6 أشخاص ذوي إعاقة.

6- تسليم 72 أسرة من أسر ذوي الإعاقة ملابس وشنط.

7- إحالة لتوقيع 2كشف مجاني.

8- معاش شهري لأسرة شخص ذوي إعاقة أشخاص ذوي إعاقة.

- **تفاصيل التحديات والخطوات التي تم اتخاذها لمواجهة هذه التحديات (ان وجدت):**

رجاء وصف أي تحديات مؤسسية او بيئية (السياسية والاجتماعية والبنية التحتية، وما إلى ذلك التي تعوق تحقيق اهداف المشروع. وكيف تم التعامل معها خلال فترة المشروع)

التحدي	النشاط/ الأنشطة التي تأثرت بالتحدي	خطوات التعامل مع التحدي	الأثار المترتبة (تم تخطي التحدي- تسبب في تأخير التنفيذ- تسبب في إلغاء التنفيذ)	الحلول/ البدائل المقترحة (في حالة تأخير أو إلغاء التنفيذ)

زيارات دعم ومتابعة

زيارات منزلية

جولات حرة

تقييمات نفسية

ندوات توعية

كيان

عطاء
صندوق الاستثمار الخيرى
لدعم ذوى الاعاقة

أنشطة أطفال / يوم ترفيهي دامج

وصول
برنامج وصول للتأهيل المرتكز على المجتمع