تقرير شهر أكتوبر 2023

رقم التقرير (14)

الفترة من 1 أكتوبر 2023 حتى 31 أكتوبر 2023

الجزء الاول – البيانات الاساسية

اسم الجهة الشريكة	**جمعية كيان للأشخاص ذوي الإعاقة**
اسم المشروع	**وصول للتأهيل المرتكز على المجتمع**
مدة المشروع	**24 شهر**
تاريخ توقيع العقد	**12 يونيو 2022**
تاريخ بدء التنفيذ	**15 يوليو 2022**
قيمة المنحة	7016350 جنيه (صندوق عطاء 5879680 / جمعية كيان 1136670)
ما تم صرفه خلال فترة التقرير	
اجمالي ما تم صرفه من بداية المشروع	
رقم التقرير	تقرير رقم 13 من 24
فترة التقرير	مقدم عن الفترة من 1 سبتمبر 2023 حتى 30 سبتمبر 2023

الجزء الثاني – النتائج والانجازات خلال فترة التقرير

- الملخص التنفيذي للمشروع

مشروع وصول يستهدف إنشاء ودعم 30 وحدة تأهيل لتحسين حياة الأشخاص ذوي الإعاقة في 30 قرية ومجاوراتها بمحافظات أسيوط وسوهاج وبني سويف من خلال رصد احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة لجميع الإعاقات والأعمار وتوفير خدمة التأهيل المباشر ودمجهم في المجتمع من خلال أنشطة دامجة وكذلك إحالتهم لتوفير بعض الاحتياجات الأخرى مع تهيئة المجتمعات والمؤسسات لدعم قضايا الإعاقة.

- ملخص لاهم الانجازات التي تمت خلال فترة التقرير.

- **أهم الأنشطة خلال الفترة:**

- 1- تنفيذ 64 زيارة للجمعيات والوحدات (من 60 زيارة مستهدف شهريًا)
- 3- تنفيذ عدد 4289 جلسة تأهيلية لعدد 896 طفل داخل الوحدات. (مستهدف 2800 جلسة شهريًا)
- 4- تنفيذ 3955 زيارة منزلية لعدد 2136 أسرة من ذوي الإعاقة. (مستهدف 3000 جلسة شهريًا)
- 5- تم إضافة 57 مستفيد ليصبح إجمالي المستفيدين 4126 شخص.
- 8- تنفيذ 49 تقييم نفسي لعدد 49 طفل.
- 9- تنفيذ الورشة الثانية لمسئولي الجمعيات الشريكة.
- قاعدة بيانات المشروع وتشمل الملفات الآتية:
- ب/ قاعدة بيانات رصد احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم.
- ج/ قاعدة بيانات مقدمي الدعم لكل وحدة تأهيل.
- د/ قاعدة بيانات مسئولات التأهيل بالمشروع.
- هـ/ قاعدة بيانات الجمعيات الشريكة ووحدات التأهيل التابعة لها والقرى التي تخدمها.

- **أهم الإنجازات التي تمت خلال فترة التقرير**

1. تقرير احصائي عن المستفيدين من المشروع وهذا التقرير تراكمي يحيث يتم حصر الاعداد المستفيدة من المشروع خلال الفترة ويتم حصر الاجمالي من بداية المشروع حتي تاريخه موزع حسب نوع المستفيد وحسب العمر وحسب الخدمة المقدمة والمحافظة التي منها المستفيد **مع ارفاق التقرير بقواعد بيانات المستفيدين كاملة.**

إجمالي الاعداد المستهدفة:4850	مستفيدين مباشرين:4850	مستفيدين غير مباشرين:
الاعداد الفعلية التي تم خدمتها خلال الشهر : **4126** بإجمالي مستفيدين: **4126**	مستفيدين مباشرين خلال الشهر : **3032** بإجمالي مستفيدين: **4126**	مستفيدين غير مباشرين:

الأنشطة المنفذة فعلياً خلال فترة التقرير

الأنشطة المخططة خلال فترة التقرير	الموقف (كلي – جزئي– لم يتم)	سبب الانحراف (إن وجد)	موعد التطبيق المؤجل
نشاط رقم 8: **تنفيذ 60 زيارة متابعة ودعم للوحدات شهريًا**	**تم تنفيذ 64 زيارة دعم ومتابعة من 60 زيارة مستهدفة شهريًا لتعويض من زيارات من المفقود سابقًا بالشهور الأولى من المشروع**		
تنفيذ 50000 جلسة تأهيل للأطفال داخل الوحدات بمعدل 2800 شهريًا بدءً من الشهر السادس	**تم تنفيذ 4289 جلسة تأهيل خلال شهر يونيو لعدد 896 طفل بوحدات التأهيل**		**شهري طبقًا للمخطط**
تنفيذ 54000 زيارة منزلية للأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم بمعدل 3000 زيارة شهريًا بدءً من الشهر السادس	**تم تنفيذ 3955 زيارة منزلية لعدد 2136 لأشخاص/أطفال ذوي الإعاقة**		**شهري طبقًا للمخطط**
تنفيذ 900 تقييم نفسي لعدد 900 طفل بواقع 30 تقييم بكل وحدة	**تنفيذ 49 تقييم نفسي للأطفال المستفيدين بالوحدات**		
تنفيذ 240 ندوة توعية بالوحدات ندوة كل 3 شهور بكل وحدة	**تم تنفيذ 31 ندوة توعية بحضور 527 شخص**		

تنفيذ 600 جولة بمعدل 20 جولة بكل وحدة على مدار المشروع	تنفيذ 59 جولة حرة لعدد 129 طفل من المستفيدين		
تنفيذ 60 يوم ترفيهي بمعدل 2 بكل وحدة (1 يوم سنويًا)	تنفيذ 13 يوم ترفيهي دامج		
تنفيذ 3 زيارة تقييم من السيد الدكتور/ عبدالحميد كابش استشاري الإعاقة لتقييم العمل بالمشروع بمحافظات سوهاج وأسيوط	تم تنفيذ 3 زيارت بواسطة السيد الدكتور/ عبدالحميد كابش استشاري الإعاقة لتقييم العمل بالمشروع بمحافظات سوهاج وأسيوط لوحدات المنشأة وفزارة وكوم المنصورة		

مبادرات إضافية غير مخطط

1- تسليم 2 مشروع صغير لأسرة طفل ذوي إعاقة بقرى التمساحية وتناغة.

2- توفير 4 علاج دوائي لأشخاص ذوي إعاقة (3 بقرية التمساحية / 1 بأبوتيج).

2- توفير عمل 2 عملية جراحية بقرية التمساحية.

5- استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة لعدد 3 أشخاص ذوي إعاقة بقرية التمساحية.

6- تسليم ملابس وشنط مدرسية لعدد37 طفل من الأطفال ذوي الإعاقة الملتحقين بالمدارس (5 بني شقير/ 2 التمساحية/ 20 رزقة الدير/ 7 دشلوط/ 2 أبوتيج/ 1 الرياض).

- **تفاصيل التحديات والخطوات التي تم اتخاذها لمواجهة هذه التحديات (ان وجدت):**

رجاء وصف أي تحديات مؤسسية او بيئية (السياسية والاجتماعية والبنية التحتية، وما إلى ذلك التي تعوق تحقيق اهداف المشروع. وكيف تم التعامل معها خلال فترة المشروع)

التحدي	النشاط/ الأنشطة التي تأثرت بالتحدي	خطوات التعامل مع التحدي	الأثار المترتبة (تم تخطي التحدي- تسبب في تأخير التنفيذ- تسبب في إلغاء التنفيذ)	الحلول/ البدائل المقترحة (في حالة تأخير أو إلغاء التنفيذ)

ندوات توعية

وحدة التدخل المبكر
والتأهيل المرتكز على المجتمع
جمعية
رواد الخير
للتنمية

تسليم الدفعة الثانية من الأدوات للوحدات

جولات حرة

أيام ترفيهية