تقرير شهر سبتمبر 2023

رقم التقرير (13)

الفترة من 1 سبتمبر 2023 حتى 30 سبتمبر 2023

الجزء الاول – البيانات الاساسية

اسم الجهة الشريكة	**جمعية كيان للأشخاص ذوي الإعاقة**
اسم المشروع	**وصول للتأهيل المرتكز على المجتمع**
مدة المشروع	**24 شهر**
تاريخ توقيع العقد	**12 يونيو 2022**
تاريخ بدء التنفيذ	**15 يوليو 2022**
قيمة المنحة	7016350 جنيه (صندوق عطاء 5879680 / جمعية كيان 1136670)
ما تم صرفه خلال فترة التقرير	
اجمالي ما تم صرفه من بداية المشروع	
رقم التقرير	تقرير رقم 13 من 24
فترة التقرير	مقدم عن الفترة من 1 سبتمبر 2023 حتى 30 سبتمبر 2023

الجزء الثاني – النتائج والانجازات خلال فترة التقرير

- الملخص التنفيذي للمشروع

مشروع وصول يستهدف إنشاء ودعم 30 وحدة تأهيل لتحسين حياة الأشخاص ذوي الإعاقة في 30 قرية ومجاوراتها بمحافظات أسيوط وسوهاج وبني سويف من خلال رصد احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة لجميع الإعاقات والأعمار وتوفير خدمة التأهيل المباشر ودمجهم في المجتمع من خلال أنشطة دامجة وكذلك إحالتهم لتوفير بعض الاحتياجات الأخرى مع تهيئة المجتمعات والمؤسسات لدعم قضايا الإعاقة.

- ملخص لاهم الانجازات التي تمت خلال فترة التقرير.

- **أهم الأنشطة خلال الفترة:**

- 1- تنفيذ 62 زيارة للجمعيات والوحدات (من 60 زيارة مستهدف شهريًا)
- 3- تنفيذ عدد 4413 جلسة تأهيلية لعدد 890 طفل داخل الوحدات. (مستهدف 2800 جلسة شهريًا)
- 4- تنفيذ 4152 زيارة منزلية لعدد 2174 أسرة من ذوي الإعاقة. (مستهدف 3000 جلسة شهريًا)
- 5- تم إضافة 113 مستفيد ليصبح إجمالي المستفيدين 4069 شخص.
- 8- تنفيذ 39 تقييم نفسي لعدد 39 طفل.
- 9- تنفيذ الورشة الثانية لمسئولي الجمعيات الشريكة.
- قاعدة بيانات المشروع وتشمل الملفات الآتية:
- ب/ قاعدة بيانات رصد احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم.
- ج/ قاعدة بيانات مقدمي الدعم لكل وحدة تأهيل.
- د/ قاعدة بيانات مسئولات التأهيل بالمشروع.
- هـ/ قاعدة بيانات الجمعيات الشريكة ووحدات التأهيل التابعة لها والقرى التي تخدمها.

- **أهم الإنجازات التي تمت خلال فترة التقرير**

1. تقرير احصائي عن المستفيدين من المشروع وهذا التقرير تراكمي يحيث يتم حصر الاعداد المستفيدة من المشروع خلال الفترة ويتم حصر الاجمالي من بداية المشروع حتي تاريخه موزع حسب نوع المستفيد وحسب العمر وحسب الخدمة المقدمة والمحافظة التي منها المستفيد **مع ارفاق التقرير بقواعد بيانات المستفيدين كاملة.**

إجمالي الاعداد المستهدفة:4850	مستفيدين مباشرين:4850	مستفيدين غير مباشرين:
الاعداد الفعلية التي تم خدمتها خلال الشهر: **4069** بإجمالي مستفيدين: **4069**	مستفيدين مباشرين خلال الشهر: 3064 بإجمالي مستفيدين: **4069**	مستفيدين غير مباشرين:

الأنشطة المنفذة فعلياً خلال فترة التقرير

الأنشطة المخططة خلال فترة التقرير	الموقف (كلي – جزئي– لم يتم)	سبب الانحراف (إن وجد)	موعد التطبيق المؤجل
نشاط رقم 8: **تنفيذ 60 زيارة متابعة ودعم للوحدات شهريًا**	**تم تنفيذ 62 زيارة دعم ومتابعة من 60 زيارة مستهدفة شهريًا لتعويض من زيارات من المفقود سابقًا بالشهور الأولى من المشروع**		
تنفيذ 50000 جلسة تأهيل للأطفال داخل الوحدات بمعدل 2800 شهريًا بدءً من الشهر السادس	**تم تنفيذ 4413 جلسة تأهيل خلال شهر يونيو لعدد 890 طفل بوحدات التأهيل**		**شهري طبقًا للمخطط**
تنفيذ 54000 زيارة منزلية للأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم بمعدل 3000 زيارة شهريًا بدءً من الشهر السادس	**تم تنفيذ 4152 زيارة منزلية لعدد 2174 لأشخاص/أطفال ذوي الإعاقة**		**شهري طبقًا للمخطط**
تنفيذ 900 تقييم نفسي لعدد 900 طفل بواقع 30 تقييم بكل وحدة	**تنفيذ 39 تقييم نفسي للأطفال المستفيدين بالوحدات**		
تنفيذ 240 ندوة توعية بالوحدات ندوة كل 3 شهور بكل وحدة	**تم تنفيذ 17 ندوة توعية** – ندوة الاكتشاف والتدخل المبكر 2023/9/19 في مقر الجمعية عدد الحضور 20 بوحدة الحواتكة.		

		- ندوة آداب التعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة عدد الحضور 26 المحاضر أسماء مصطفي (مدير حالة للأطفال المعرضيين للخطروزارة التضامن الإجتماعي) بوحدة بني شقير. - ندوة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة عن الأكتشاف والتدخل المبكر بحضانة الحرادنة وحدة القوصية / الحضور 23 (معلمات + اولياء أمور). - ندوة حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة بحضور عدد (20 أسرة) وحدة رزقة الدير. -ندوة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (الإكتشاف المبكر للإعاقة) بالوحدة الصحية 25 الحضور بوحدة تناغة. - ندوة (آداب التعامل مع ذوى الإعاقة ..التنمر) 25 الحضوربوحدة تناغة. - ندوة عن حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة بوحدة القصير بعدد 22. - ندوة عن حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة بوحدة دير القصير بعدد 27. - ندوة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (الإكتشاف المبكر للإعاقة) الحضور 25 أسرة بالوحدة الصحية بنزلة ضاهر - ندوة (آداب التعامل مع ذوى الإعاقة ...التنمر) الحضور 30 طفل بوحدة نزلة ضاهر. - ندوة أداب النعامل مع الأشخاص ذوى الأعاقة 27 أسرة بوحدة ديروط - - ندوة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (كارت الخدمات المتكاملة) الحضور 30 أسرة بوحدة كوم المنصورة - ندوة عن حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة بوحدة تونس بحضور عدد 24 أسرة - ندوة عن أداب التعامل مع الأشخاص ذوي	

	الإعاقة بوحدة العسيرات بحضور عدد 22 شخص. - ندوة عن أداب التعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة بوحدة المنشأة بحضور عدد 20 أسرة. - ندوة عن أداب التعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة بوحدة كوم بدار بحضور عدد 29 شخص. - ندوة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (الإكتشاف المبكر للإعاقة) الحضور 27 أسرة بوحدة الرياض.		
تنفيذ 600 جولة بمعدل 20 جولة بكل وحدة على مدار المشروع	**تنفيذ 28 جولة حرة لعدد 122 طفل**		
تنفيذ 60 يوم ترفيهي بمعدل 2 بكل وحدة (1 يوم سنويًا)	**تنفيذ 5 يوم ترفيهي دامج لعدد 144 طفل** تنفيذ يوم ترفيهي بوحدة القوصية بنادي برتو فاملى الحضور (33 طفل) تنفيذ يوم ترفيهي بوحدة تناغة بنادي برتو فاملى الحضور (26 طفل) تنفيذ يوم ترفيهي بوحدة نزلة ضاهر بملاهي ديروط الحضور (40 طفل) تنفيذ يوم ترفيهي بوحدة نداء بمنقباد بمركز شباب منقباد عدد الحضور 25 طفل تنفيذ يوم ترفيهي بوحدة ريفا عدد الحضور 20 طفل		

مبادرات إضافية غير مخطط

1- تسليم مشروع صغير لأسرة طفل ذوي إعاقة بأبوتيج.

2- توفير 8 علاج دوائي لأشخاص ذوي إعاقة (7 بقرية التمساحية / 1 بأبوتيج).

2- توفير عمل 3 عمليات جراحية بقرية التمساحية.

3- تجهيز حمام لسرة طفلين ذوي إعاقة بقرية الرياض.

5- استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة لعدد 5 أشخاص ذوي إعاقة.

6- تسليم ملابس وشنط مدرسية لعدد49 طفل من الأطفال ذوي الإعاقة الملتحقين بالمدارس.

- **تفاصيل التحديات والخطوات التي تم اتخاذها لمواجهة هذه التحديات (ان وجدت):**

رجاء وصف أي تحديات مؤسسية او بيئية (السياسية والاجتماعية والبنية التحتية، وما إلى ذلك التي تعوق تحقيق اهداف المشروع. وكيف تم التعامل معها خلال فترة المشروع)

التحدي	النشاط/ الأنشطة التي تأثرت بالتحدي	خطوات التعامل مع التحدي	الأثار المترتبة (تم تخطي التحدي– تسبب في تأخير التنفيذ– تسبب في إلغاء التنفيذ)	الحلول/ البدائل المقترحة (في حالة تأخير أو إلغاء التنفيذ)
معدل دوران مسئولات التأهيل لأسباب مختلفة		1- تحديد مسئوليات لفترة تسليم العمل. 2- تسليم العمل للمسئولة الجديدة قبل إخلاء العمل للمسئولة. 3- التدريب المكثف للمسئولات الجدد.		التعيين السريع والتدريب من خلال الإشراف الفني

زيارات دعم ومتابعة

زيارات منزلية

تقييمات نفسية

صندوق الاستثمار الخيرى
لدعم ذوى الاعاقة

أنشطة ترفيهية



برنامج وصول للتأهيل المرتكز على المجتمع

جولات حرة

ورشة مسئولي الجمعيات الشريكة

برنامج وصول للتأهيل المرتكز على المجتمع

كيان

عطاء
صندوق الاستثمار الخيرى
لدعم ذوى الاعاقة

زيارة مسئول صندوق عطاء

وصول
برنامج وصول للتأهيل المرتكز على المجتمع

توقيع الشركاء على سياسة حماية الأطفال/ الأشخاص ذوي الإعاقة