# تقرير شهر يناير 2023

**رقم التقرير (5)**

**الفترة من 1 يناير 2023 حتى 31 يناير 2023**

| الجزء الاول – البيانات الاساسية |
|---|

| | |
|---|---|
| اسم الجهة الشريكة | **جمعية كيان للأشخاص ذوي الإعاقة** |
| اسم المشروع | **وصول للتأهيل المرتكز على المجتمع** |
| مدة المشروع | **24 شهر** |
| تاريخ توقيع العقد | **12 يونيو 2022** |
| تاريخ بدء التنفيذ | **15 يوليو 2022** |
| قيمة المنحة | 5585270جنيه<br>(صندوق عطاء 4456320 / جمعية كيان 1128950) |
| ما تم صرفه خلال فترة التقرير | |
| اجمالي ما تم صرفه من بداية المشروع | |
| رقم التقرير | تقرير رقم 6 من 24 |
| فترة التقرير | مقدم عن الفترة من 1 يناير 2023 حتى 31 يناير 2023 |

## الجزء الثاني – النتائج والانجازات خلال فترة التقرير

- الملخص التنفيذي للمشروع

مشروع وصول يستهدف إنشاء ودعم 30 وحدة تأهيل لتحسين حياة الأشخاص ذوي الإعاقة في 30 قرية ومجاوراتها بمحافظات أسيوط وسوهاج وبني سويف من خلال رصد احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة لجميع الإعاقات والأعمار وتوفير خدمة التأهيل المباشر ودمجهم في المجتمع من خلال أنشطة دامجة وكذلك إحالتهم لتوفير بعض الاحتياجات الأخرى مع تهيئة المجتمعات والمؤسسات لدعم قضايا الإعاقة.

- ملخص لاهم الانجازات التي تمت خلال فترة التقرير.
- أهم الأنشطة خلال الفترة
- 1- تنفيذ 41 زيارة للجمعيات والوحدات (من 60 زيارة مستهدف شهريًا وذلك بسبب وجود بعض الوحدات بالتدريبات وتم تأجيل الزيارات لبدء استقبال الأسر خلال شهر فبراير)
- 2- تقدير احتياج 2344 شخص ذوي إعاقة من خلال تطبيق استمارة رصد ليصل ماتم تقدير الاحتياج له عدد 3040 شخص من المستهدف العام للمشروع 4850 شخص
- 3- تنفيذ عدد 444 جلسة تأهيلية للأطفال داخل الوحدات.
- 4- تنفيذ 554 زيارة منزلية للأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم.
- مركز التدريب:
- تنفيذ 41 يوم تدريبي لعدد 86 مسئولة تأهيل (وذلك بسبب وجود بعض المسئولات قد حصلوا على بعض الموضوعات التدريبية لذلك تم استثناء هذه التدريبات)

9 أيام تدريبية بأسيوط

13 يوم تدريبي بديروط

11 أيام تدريبية ببني سويف

9 أيام تدريبية بسوهاج

بذلك يكون إجمالي عدد الأيام التدريبية 167 يوم تدريبي من المستهدف 175 يوم تدريبي بالمرحلة الأولى و 50 يوم تدريبي في السنة الثانية من المشروع)

- قاعدة بيانات المشروع وتشمل الملفات الآتية:
- ب/ قاعدة بيانات رصد احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم.
- ج/ قاعدة بيانات مقدمي الدعم لكل وحدة تأهيل.
- د/ قاعدة بيانات مسئولات التأهيل بالمشروع.

- **هـ/ قاعدة بيانات الجمعيات الشريكة ووحدات التأهيل التابعة لها والقرى التي تخدمها.**

- **أهم الإنجازات التي تمت خلال فترة التقرير**

1. تقرير احصائي عن المستفيدين من المشروع وهذا التقرير تراكمي يحيث يتم حصر الاعداد المستفيدة من المشروع خلال الفترة ويتم حصر الاجمالي من بداية المشروع حتي تاريخه موزع حسب نوع المستفيد وحسب العمر وحسب الخدمة المقدمة والمحافظة التي منها المستفيد **مع ارفاق التقرير بقواعد بيانات المستفيدين كاملة.**

| | | |
|---|---|---|
| اجمالي الاعداد المستهدفة:4850 | مستفيدين مباشرين:4850 | مستفيدين غير مباشرين: |
| الاعداد الفعلية التي تم خدمتها: 829 | مستفيدين مباشرين: 829 | مستفيدين غير مباشرين: |

## الأنشطة المنفذة فعلياً خلال فترة التقرير

| الأنشطة المخططة خلال فترة التقرير | الموقف (كلي – جزئي– لم يتم) | سبب الانحراف (إن وجد) | موعد التطبيق المؤجل |
|---|---|---|---|
| **نشاط رقم 2:**<br>**تقدير الاحتياجات لعدد 4850 شخص ذوي إعاقة** | **تم تقدير الاحتياج لعدد 2344 شخص ذوي إعاقة ليكون إجمالي ماتم تقدير الاحتياج له 3040 شخص** | | **فبراير ، مارس** |
| **نشاط رقم 6:**<br>**تنفيذ 225 يوم تدريبي (175 السنة الأولى / 50 السنة الثانية)**<br>**و 90 يوم تدريبي عملي** | **تم جزئيًا**<br>**تم تنفيذ 41 يوم تدريبي ليكون إجمالي الأيام التدريبية المنفذة 167 يوم تدريبي**<br>**وتم تنفيذ 10 أيام تدريبية عملي ليكون إجمالي الأيام التدريبية العملية 42 يوم تدريب عملي** | **التاخر في بدء التدريب شهرين من بداية المشروع عن المخطط بسبب التأخير في اختيار المسئولات** | **انتهاء التدريبات (المرحلة الأولى) في النصف الأول من فبراير** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| نشاط رقم 8:<br>تنفيذ 60 زيارة متابعة ودعم للوحدات | تم جزئيًا تنفيذ 41 زيارة دعم ومتابعة من 60 زيارة مستهدفة شهريًا بسبب تنفيذ التدريبات وعدم الاحتياج للزيارات | تنفيذ التدريبات | فبراير |
| تنفيذ 50000 جلسة تأهيل للأطفال داخل الوحدات بمعدل 2800 شهريًا بدءً من الشهر السادس | تم تنفيذ 444 جلسة تأهيل خلال شهر يناير بوحدات التأهيل | بدء التنفيذ | شهري طبقًا للمخطط |
| تنفيذ 54000 جلسة تأهيل للأطفال داخل الوحدات بمعدل 3000 زيارة شهريًا بدءً من الشهر السادس | تم تنفيذ 554 زيارة منلية للأشخاص ذوي الإعاقة | بدء التنفيذ | البدء في العمل |
| تنفيذ 2 اجتماع لمسئولي الجمعيات الشريكة وإدارة المشروع | تم تنفيذ 1 اجتماع خلال الشهر لمدة يومين (ورشة عمل لدعم مسئولي الجمعيات) | | |

- **<u>تفاصيل التحديات والخطوات التي تم اتخاذها لمواجهة هذه التحديات (ان وجدت):</u>**

**رجاء وصف أي تحديات مؤسسية او بيئية (السياسية والاجتماعية والبنية التحتية، وما إلى ذلك التي تعوق تحقيق اهداف المشروع. وكيف تم التعامل معها خلال فترة المشروع**

---

| التحدي | النشاط/ الأنشطة التي تأثرت بالتحدي | خطوات التعامل مع التحدي | الأثار المترتبة (تم تخطي التحدي- تسبب في تأخير التنفيذ- تسبب في إلغاء التنفيذ) | الحلول/ البدائل المقترحة (في حالة تأخير أو إلغاء التنفيذ) |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

# الجلسات التأهيلية

# زيارات متابعة ودعم واستقبال الأسر

توزيع كراتين مواد غذائية بالمشاركة مع مبادرة حياة كريمة

## ورشة عمل مسئولي الجمعيات الشريكة

برنامج وصول للتأهيل المرتكز على المجتمع