تقرير شهر يونيو 2023

رقم التقرير (11)

الفترة من 1 يونيو 2023 حتى 30 يونيو 2023

الجزء الاول – البيانات الاساسية

اسم الجهة الشريكة	**جمعية كيان للأشخاص ذوي الإعاقة**
اسم المشروع	**وصول للتأهيل المرتكز على المجتمع**
مدة المشروع	**24 شهر**
تاريخ توقيع العقد	**12 يونيو 2022**
تاريخ بدء التنفيذ	**15 يوليو 2022**
قيمة المنحة	7016350 جنيه (صندوق عطاء 5879680 / جمعية كيان 1136670)
ما تم صرفه خلال فترة التقرير	
اجمالي ما تم صرفه من بداية المشروع	
رقم التقرير	تقرير رقم 11 من 24
فترة التقرير	مقدم عن الفترة من 1 يونيو 2023 حتى 30 يونيو 2023

الجزء الثاني – النتائج والانجازات خلال فترة التقرير

- الملخص التنفيذي للمشروع

مشروع وصول يستهدف إنشاء ودعم 30 وحدة تأهيل لتحسين حياة الأشخاص ذوي الإعاقة في 30 قرية ومجاوراتها بمحافظات أسيوط وسوهاج وبني سويف من خلال رصد احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة لجميع الإعاقات والأعمار وتوفير خدمة التأهيل المباشر ودمجهم في المجتمع من خلال أنشطة دامجة وكذلك إحالتهم لتوفير بعض الاحتياجات الأخرى مع تهيئة المجتمعات والمؤسسات لدعم قضايا الإعاقة.

- ملخص لاهم الانجازات التي تمت خلال فترة التقرير.

- **أهم الأنشطة خلال الفترة:**

- 1- تنفيذ 81 زيارة للجمعيات والوحدات (من 60 زيارة مستهدف شهريًا)
- 3- تنفيذ عدد 4248 جلسة تأهيلية لعدد 858 طفل داخل الوحدات. (مستهدف 2800 جلسة شهريًا)
- 4- تنفيذ 3997 زيارة منزلية لعدد 1968 أسرة من ذوي الإعاقة. (مستهدف 3000 جلسة شهريًا)
- 5- تم إضافة 927 مستفيد ليصبح إجمالي المستفيدين 3294 شخص.
- 6- تم تقدير احتياج لعدد 1469 خلال الشهر ليكون إجمالي ماتم تقدير الاحتياج 7547 شخص.
- 7- تم رصد 56 شخص خلال الشهر ليكون إجمالي الرصد 9133 شخص.
- 8- تنفيذ 167 تقييم نفسي لعدد 167 طفل
- قاعدة بيانات المشروع وتشمل الملفات الآتية:
- ب/ قاعدة بيانات رصد احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم.
- ج/ قاعدة بيانات مقدمي الدعم لكل وحدة تأهيل.
- د/ قاعدة بيانات مسئولات التأهيل بالمشروع.
- هـ/ قاعدة بيانات الجمعيات الشريكة ووحدات التأهيل التابعة لها والقرى التي تخدمها.

- **أهم الإنجازات التي تمت خلال فترة التقرير**

1. تقرير احصائي عن المستفيدين من المشروع وهذا التقرير تراكمي يحيث يتم حصر الاعداد المستفيدة من المشروع خلال الفترة ويتم حصر الاجمالي من بداية المشروع حتي تاريخه موزع حسب نوع المستفيد وحسب العمر وحسب الخدمة المقدمة والمحافظة التي منها المستفيد **مع ارفاق التقرير بقواعد بيانات المستفيدين كاملة.**

إجمالي الاعداد المستهدفة:4850	مستفيدين مباشرين:4850	مستفيدين غير مباشرين:
الاعداد الفعلية التي تم خدمتها خلال الشهر: 2826 بإجمالي مستفيدين: 3292	مستفيدين مباشرين خلال الشهر: 2826 بإجمالي مستفيدين: 3292	مستفيدين غير مباشرين:

الأنشطة المنفذة فعلياً خلال فترة التقرير

الأنشطة المخططة خلال فترة التقرير	الموقف (كلي – جزئي– لم يتم)	سبب الانحراف (إن وجد)	موعد التطبيق المؤجل
نشاط رقم 8: **تنفيذ 60 زيارة متابعة ودعم للوحدات**	**تم تنفيذ 81 زيارة دعم ومتابعة من 60 زيارة مستهدفة شهريًا لتعويض من زيارات من المفقود سابقًا بالشهور الأولى من المشروع**		
تنفيذ 50000 جلسة تأهيل للأطفال داخل الوحدات بمعدل 2800 شهريًا بدءً من الشهر السادس	**تم تنفيذ 4248 جلسة تأهيل خلال شهر يونيو لعدد 858 طفل بوحدات التأهيل**		**شهري طبقًا للمخطط**
تنفيذ 54000 زيارة منزلية للأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم بمعدل 3000 زيارة شهريًا بدءً من الشهر السادس	**تم تنفيذ 3997 زيارة منزلية لعدد 1968 لأشخاص/أطفال ذوي الإعاقة**		**شهري طبقًا للمخطط**
تنفيذ 900 تقييم نفسي لعدد 900 طفل بواقع 30 تقييم بكل وحدة	**تنفيذ 167 تقييم نفسي للأطفال المستفيدين بالوحدات ليصبح إجمالي التقييمات المنفذة 247 تقييم**		
تنفيذ 240 ندوة توعية بالوحدات ندوة كل 3 شهور بكل وحدة	**تم تنفيذ 6 ندوة توعية بحضور 185 شخص** 1- ندوة عن الإكتشاف والتدخل المبكر بحضور		

	عدد 25 شخص بتناغة 2- ندوة عن حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة بحضور عدد 30 شخص بنزلة ضاهر 3- ندوة عن الإكتشاف والتدخل المبكر بحضور عدد 50 شخص بالبورة 4- ندوة عن حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة بحضور عدد 20 من القيادات المجتمعية بالعسيرات 5- ندوة عن الإكتشاف والتدخل المبكر بحضور عدد 30 شخص بمنقباد 6- ندوة عن الإكتشاف والتدخل المبكر بحضور عدد 30 شخص بسدس		
تنفيذ 600 جولة بمعدل 20 جولة بكل وحدة على مدار المشروع	**تنفيذ 18 جولة حرة لعدد 67 طفل** جولة موقف السيارات بعدد 2 طفل جولة للمكتبة بعدد (4 أطفال) جولة للصيدلية بعدد (3 أطفال) جولة لمحل الألعاب بعدد (4 أطفال) جولة للتعرف على مهنة الصياد والسمك (بعدد 4 أطفال) جولة للسوبر ماركت بعدد (6 أطفال) محل البقالة بعدد أطفال (7) جولة الفاكهانى بعدد 4 أطفال جولة للمكتبة بعدد (4) أطفال جولة للسوبر ماركت بعدد 4 أطفال جولة الفاكهانى بعدد 4 أطفال جولة للصيدلية بعدد 3 أطفال جولة الفاكهانى بعدد 3 أطفال جولة للوحدة الصحية بعدد 2 طفل جولة للبقالة بعدد 5 أطفال جولة للمكتبة بعدد 3 أطفال جولة حرة للتعرف على الطرق لعدد 3 أطفال جولة موقف السايارات بعدد 2 طفل		

مبادرات إضافية غير مخطط

1- توزيع علاج دوائي لعدد 16 شخص ذوي إعاقة.

2- تسليم سماعة طبية.

3- تسليم 7 كراسي متحركة لأشخاص ذوي إعاقة حركية.

4- توزيع بطاطين لعدد 104 أسرة.

5- استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة لعدد 11 أشخاص ذوي إعاقة.

6- تسليم 76 أسرة من أسر ذوي الإعاقة ملابس وشنط.

7- إحالة لتوقيع 13كشف مجاني و 2دمج تعليمي بأبوتيج.

احالة وتنفيذ عدد 2 وصلة مياه لاسر اشخاص ذوى اعاقه.

8- معاش شهري لعدد 6 لأشخاص ذوي إعاقة.

9- تسليم مساعدات مادية لعدد 5 أشخاص ذوي إعاقة لمرة واحدة.

- **تفاصيل التحديات والخطوات التي تم اتخاذها لمواجهة هذه التحديات (ان وجدت):**

رجاء وصف أي تحديات مؤسسية او بيئية (السياسية والاجتماعية والبنية التحتية، وما إلى ذلك التي تعوق تحقيق اهداف المشروع. وكيف تم التعامل معها خلال فترة المشروع)

التحدي	النشاط/ الأنشطة التي تأثرت بالتحدي	خطوات التعامل مع التحدي	الأثار المترتبة (تم تخطي التحدي- تسبب في تأخير التنفيذ- تسبب في إلغاء التنفيذ)	الحلول/ البدائل المقترحة (في حالة تأخير أو إلغاء التنفيذ)

زيارات دعم ومتابعة

صندوق الاستثمار الخيرى
لدعم ذوى الاعاقة

جلسات تأهيل بالوحدات



برنامج وصول للتأهيل المرتكز على المجتمع

زيارات منزلية

جولات حرة

تقييمات نفسية

ندوات توعية

برنامج وصول للتأهيل المرتكز على المجتمع

قوافل طبية

أنشطة أطفال

توزيع مساعدات