تقرير شهر ديسمبر 2023

رقم التقرير (15)

الفترة من 1 ديسمبر 2023 حتى 31 ديسمبر 2023

الجزء الاول – البيانات الاساسية

اسم الجهة الشريكة	**جمعية كيان للأشخاص ذوي الإعاقة**
اسم المشروع	**وصول للتأهيل المرتكز على المجتمع**
مدة المشروع	**24 شهر**
تاريخ توقيع العقد	**12 يونيو 2022**
تاريخ بدء التنفيذ	**15 يوليو 2022**
قيمة المنحة	7016350 جنيه (صندوق عطاء 5879680 / جمعية كيان 1136670)
ما تم صرفه خلال فترة التقرير	
اجمالي ما تم صرفه من بداية المشروع	
رقم التقرير	تقرير رقم 16 من 24
فترة التقرير	مقدم عن الفترة من 1 ديسمبر 2023 حتى 31 ديسمبر 2023

الجزء الثاني – النتائج والانجازات خلال فترة التقرير

- الملخص التنفيذي للمشروع

مشروع وصول يستهدف إنشاء ودعم 30 وحدة تأهيل لتحسين حياة الأشخاص ذوي الإعاقة في 30 قرية ومجاوراتها بمحافظات أسيوط وسوهاج وبني سويف من خلال رصد احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة لجميع الإعاقات والأعمار وتوفير خدمة التأهيل المباشر ودمجهم في المجتمع من خلال أنشطة دامجة وكذلك إحالتهم لتوفير بعض الاحتياجات الأخرى مع تهيئة المجتمعات والمؤسسات لدعم قضايا الإعاقة.

- ملخص لاهم الانجازات التي تمت خلال فترة التقرير.

- **أهم الأنشطة خلال الفترة:**

- 1- تنفيذ 74 زيارة للجمعيات والوحدات (من 60 زيارة مستهدف شهريًا)
- 3- تنفيذ عدد 5796 جلسة تأهيلية لعدد 1008 طفل داخل الوحدات. (مستهدف 2800 جلسة شهريًا)
- 4- تنفيذ 5239 زيارة منزلية لعدد 2395 أسرة من ذوي الإعاقة. (مستهدف 3000 جلسة شهريًا)
- 5- تم إضافة 327 مستفيد ليصبح إجمالي المستفيدين 4563 شخص.
- 8- تنفيذ 16 يوم تدريب عملي.
- 9- تنفيذ 6 اجتماعات نقاشية لمسئولي الجمعيات الشريكة عن استمرارية واحتياجات الوحدات خلال الاستمرارية بعد نهاية فترة المشروع.

- قاعدة بيانات المشروع وتشمل الملفات الآتية:

- قاعدة بيانات رصد احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم.
- قاعدة بيانات مقدمي الدعم لكل وحدة تأهيل.
- قاعدة بيانات مسئولات التأهيل بالمشروع.
- قاعدة بيانات الجمعيات الشريكة ووحدات التأهيل التابعة لها والقرى التي تخدمها.
- بيانات الأنشطة المنفذة لشهر ديسمبر.

- **أهم الإنجازات التي تمت خلال فترة التقرير**

1. تقرير احصائي عن المستفيدين من المشروع وهذا التقرير تراكمي يحيث يتم حصر الاعداد المستفيدة من المشروع خلال الفترة ويتم حصر الاجمالي من بداية المشروع حتي تاريخه موزع حسب نوع المستفيد وحسب العمر وحسب الخدمة المقدمة والمحافظة التي منها المستفيد **مع ارفاق التقرير بقواعد بيانات المستفيدين كاملة**.

إجمالي الاعداد المستهدفة:4850	مستفيدين مباشرين:4850	مستفيدين غير مباشرين:
الاعداد الفعلية التي تم خدمتها خلال الشهر : **3403** بإجمالي مستفيدين: **4563**	مستفيدين مباشرين خلال الشهر : **3403** بإجمالي مستفيدين: **4563**	مستفيدين غير مباشرين: **818** من ندوات التوعية خلال الشهر

الأنشطة المنفذة فعلياً خلال فترة التقرير

الأنشطة المخططة خلال فترة التقرير	الموقف (كلي – جزئي– لم يتم)	سبب الانحراف (إن وجد)	موعد التطبيق المؤجل
نشاط رقم 8: **تنفيذ 74 زيارة متابعة ودعم للوحدات شهريًا**	**تم تنفيذ 74 زيارة دعم ومتابعة من 60 زيارة مستهدفة شهريًا لتعويض من زيارات من المفقود سابقًا بالشهور الأولى من المشروع**		
تنفيذ 50000 جلسة تأهيل للأطفال داخل الوحدات بمعدل 2800 شهريًا بدءً من الشهر السادس	**تم تنفيذ 5796 جلسة تأهيل خلال شهر ديسمبر لعدد 1008 طفل بوحدات التأهيل**		**شهري طبقًا للمخطط**
تنفيذ 54000 زيارة منزلية للأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم بمعدل 3000 زيارة شهريًا بدءً من الشهر السادس	**تم تنفيذ 5239 زيارة منزلية لعدد 2395 لأشخاص/أطفال ذوي الإعاقة**		**شهري طبقًا للمخطط**
تنفيذ 240 ندوة توعية بالوحدات ندوة كل 3 شهور بكل وحدة	**تم تنفيذ 33 ندوة توعية بحضور 752 شخص** **24 ندوة أداب التعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة (24) بحضور (628)** **9 ندوات عن حقوق أذإ بحضور (190)**		

تنفيذ 600 جولة بمعدل 20 جولة بكل وحدة على مدار المشروع	تنفيذ 91 جولة حرة لعدد 263 طفل من المستفيدين		
تنفيذ 60 يوم ترفيهي بمعدل 2 بكل وحدة (1 يوم سنويًا)	تنفيذ 5 أيام ترفيهية دامجة للأطفال بحضور 266 طفل		
تنفيذ 150 ورشة لأولياء الأمور بمعدل 5 ورش لكل 15 أسرة	تنفيذ 6 ورش لأولياء الأمور بحضور 63 أسرة		
تنفيذ 240 لقاء لعدد 60 ممرضة بالوحدات الصحية	تنفيذ لقاء ممرضات وحدة صحية لعدد 2 ممرضة		

مبادرات إضافية غير مخطط

1- توفير 9 علاج دوائي لأشخاص ذوي إعاقة.

2- توفير 17 بطانية للأشخاص ذوي الإعاقة مع دخول الشتاء.

3- توفير ملابس شتوية لعدد 18 طفل من المستفيدين.

4- توفير مساعدة مالية لأسرة.

- **تفاصيل التحديات والخطوات التي تم اتخاذها لمواجهة هذه التحديات (ان وجدت):**

رجاء وصف أي تحديات مؤسسية او بيئية (السياسية والاجتماعية والبنية التحتية، وما إلى ذلك التي تعوق تحقيق اهداف المشروع. وكيف تم التعامل معها خلال فترة المشروع)

التحدي	النشاط/ الأنشطة التي تأثرت بالتحدي	خطوات التعامل مع التحدي	الأثار المترتبة (تم تخطي التحدي- تسبب في تأخير التنفيذ- تسبب في إلغاء التنفيذ)	الحلول/ البدائل المقترحة (في حالة تأخير أو إلغاء التنفيذ)

ندوات توعية

أيام ترفيهية