تقرير شهر يوليو 2024

رقم التقرير (23)

الفترة من 1 يوليو 2024 حتى 31 يوليو 2024

الجزء الاول – البيانات الاساسية

اسم الجهة الشريكة	**جمعية كيان للأشخاص ذوي الإعاقة**
اسم المشروع	**وصول للتأهيل المرتكز على المجتمع**
مدة المشروع	**24 شهر**
تاريخ توقيع العقد	**12 يونيو 2022**
تاريخ بدء التنفيذ	**15 يوليو 2022**
قيمة المنحة	7016350 جنيه (صندوق عطاء 5879680 / جمعية كيان 1136670)
ما تم صرفه خلال فترة التقرير	
اجمالي ما تم صرفه من بداية المشروع	
رقم التقرير	تقرير رقم 23 من 24
فترة التقرير	مقدم عن الفترة من 1 يوليو 2024 حتى 31 يوليو 2024

الجزء الثاني – النتائج والانجازات خلال فترة التقرير

- الملخص التنفيذي للمشروع

مشروع وصول يستهدف إنشاء ودعم 30 وحدة تأهيل لتحسين حياة الأشخاص ذوي الإعاقة في 30 قرية ومجاوراتها بمحافظات أسيوط وسوهاج وبني سويف من خلال رصد احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة لجميع الإعاقات والأعمار وتوفير خدمة التأهيل المباشر ودمجهم في المجتمع من خلال أنشطة دامجة وكذلك إحالتهم لتوفير بعض الاحتياجات الأخرى مع تهيئة المجتمعات والمؤسسات لدعم قضايا الإعاقة.

- ملخص لاهم الانجازات التي تمت خلال فترة التقرير.

- **أهم الأنشطة خلال الفترة:**

- 1- تنفيذ 44 زيارة للجمعيات والوحدات (من 60 زيارة مستهدف شهريًا)
- 3- تنفيذ عدد 4538 جلسة تأهيلية لعدد 995 طفل داخل الوحدات. (مستهدف 2800 جلسة شهريًا)
- 4- تنفيذ 4980 زيارة منزلية لعدد 2199 أسرة من ذوي الإعاقة. (مستهدف 3000 جلسة شهريًا)
- 5- تم إضافة 47 مستفيد ليصبح إجمالي المستفيدين المباشرين 5371 شخص.
- 9- تنفيذ 2 اجتماع لمسئولي الجمعيات الشريكة بمحافظة أسيوط لوضع تصور استمرارية العمل بعد بعد انتهاء فترة المشروع ورؤية الجمعيات لآليات العمل بعد انتهاء فترة المشروع.
- 10- البدء في العمل على التقييم النهائي للمشروع تنفيذ إجتماع مع الدكتور/ عبدالحميد كابش الإستشاري لبدء خطوات التقييم.

- قاعدة بيانات المشروع وتشمل الملفات الآتية:
- قاعدة بيانات المستفيدين
- قاعدة بيانات للمستفيدين من الإحالات
- قاعدة بيانات للمشاركين في الأنشطة بالمشروع (أيام ترفيهية/ ندوات/ جولات حرة/ ورش أسر/ ورش ممرضات)

- **أهم الإنجازات التي تمت خلال فترة التقرير**

1. تقرير احصائي عن المستفيدين من المشروع وهذا التقرير تراكمي يحيث يتم حصر الاعداد المستفيدة من المشروع خلال الفترة ويتم حصر الاجمالي من بداية المشروع حتي تاريخه موزع حسب نوع المستفيد وحسب العمر وحسب الخدمة المقدمة والمحافظة التي منها المستفيد **مع ارفاق التقرير بقواعد بيانات المستفيدين كاملة.**

إجمالي الاعداد المستهدفة:5080	مستفيدين مباشرين:4850	مستفيدين غير مباشرين: 5609
الاعداد الفعلية التي تم خدمتها خلال الشهر: **3194** بإجمالي مستفيدين: **5371**	مستفيدين مباشرين خلال الشهر: **3194** بإجمالي مستفيدين: **5371**	مستفيدين غير مباشرين:15 **15** من ندوات التوعية خلال الشهر

الأنشطة المنفذة فعلياً خلال فترة التقرير

الأنشطة المخططة خلال فترة التقرير	الموقف (كلي – جزئي– لم يتم)	سبب الانحراف (إن وجد)	موعد التطبيق المؤجل
نشاط رقم 8: **تنفيذ 60 زيارة متابعة ودعم للوحدات شهريًا**	**تم تنفيذ 44 زيارة دعم ومتابعة من 60 زيارة مستهدفة شهريًا**		
تنفيذ 50000 جلسة تأهيل للأطفال داخل الوحدات بمعدل 2800 شهريًا بدءً من الشهر السادس	**تم تنفيذ 4538 جلسة تأهيل خلال شهر يونيو لعدد 995 طفل بوحدات التأهيل**		**شهري طبقًا للمخطط**
تنفيذ 54000 زيارة منزلية للأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم بمعدل 3000 زيارة شهريًا بدءً من الشهر السادس	**تم تنفيذ 4980 زيارة منزلية لعدد 2199 لأشخاص/ أطفال ذوي الإعاقة**		**شهري طبقًا للمخطط**
تنفيذ 240 ندوة توعية بالوحدات ندوة كل 3 شهور بكل وحدة	**تم تنفيذ 1 ندوة توعية بحضور 15 شخص** – تنفيذ (1) ندوات عن أداب التعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة بحضور (15)		
تنفيذ 600 جولة بمعدل 20 جولة بكل وحدة على مدار المشروع	**تنفيذ 2 جولة حرة لعدد 2 طفل من المستفيدين**		

تنفيذ 60 يوم ترفيهي بمعدل 2 بكل وحدة (1 يوم سنويًا)			
تنفيذ 240 لقاء لعدد 60 ممرضة بالوحدات الصحية	تنفيذ 12 لقاء لممرضات وحدة صحية لعدد 9 ممرضات		
تنفيذ 30 مشروع صغير لعدد 30 شخص من ذوي الإعاقة	تنفيذ 4 مشروعات صغيرة ليكون إجمالي المشروعات المنفذة 25 مشروع		

- **تفاصيل التحديات والخطوات التي تم اتخاذها لمواجهة هذه التحديات (ان وجدت):**

رجاء وصف أي تحديات مؤسسية او بيئية (السياسية والاجتماعية والبنية التحتية، وما إلى ذلك التي تعوق تحقيق اهداف المشروع. وكيف تم التعامل معها خلال فترة المشروع)

التحدي	النشاط/ الأنشطة التي تأثرت بالتحدي	خطوات التعامل مع التحدي	الأثار المترتبة (تم تخطي التحدي- تسبب في تأخير التنفيذ- تسبب في إلغاء التنفيذ)	الحلول/ البدائل المقترحة (في حالة تأخير أو إلغاء التنفيذ)