تقرير شهر نوفمبر 2023

رقم التقرير (15)

الفترة من 1 نوفمبر 2023 حتى 30 نوفمبر 2023

الجزء الاول – البيانات الاساسية

اسم الجهة الشريكة	**جمعية كيان للأشخاص ذوي الإعاقة**
اسم المشروع	**وصول للتأهيل المرتكز على المجتمع**
مدة المشروع	**24 شهر**
تاريخ توقيع العقد	**12 يونيو 2022**
تاريخ بدء التنفيذ	**15 يوليو 2022**
قيمة المنحة	7016350 جنيه (صندوق عطاء 5879680 / جمعية كيان 1136670)
ما تم صرفه خلال فترة التقرير	
اجمالي ما تم صرفه من بداية المشروع	
رقم التقرير	تقرير رقم 15 من 24
فترة التقرير	مقدم عن الفترة من 1 نوفمبر 2023 حتى 30 نوفمبر 2023

الجزء الثاني – النتائج والانجازات خلال فترة التقرير

- الملخص التنفيذي للمشروع

مشروع وصول يستهدف إنشاء ودعم 30 وحدة تأهيل لتحسين حياة الأشخاص ذوي الإعاقة في 30 قرية ومجاوراتها بمحافظات أسيوط وسوهاج وبني سويف من خلال رصد احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة لجميع الإعاقات والأعمار وتوفير خدمة التأهيل المباشر ودمجهم في المجتمع من خلال أنشطة دامجة وكذلك إحالتهم لتوفير بعض الاحتياجات الأخرى مع تهيئة المجتمعات والمؤسسات لدعم قضايا الإعاقة.

- ملخص لاهم الانجازات التي تمت خلال فترة التقرير.

- **أهم الأنشطة خلال الفترة:**

- 1- تنفيذ 67 زيارة للجمعيات والوحدات (من 60 زيارة مستهدف شهريًا)
- 3- تنفيذ عدد 4293 جلسة تأهيلية لعدد 936 طفل داخل الوحدات. (مستهدف 2800 جلسة شهريًا)
- 4- تنفيذ 4305 زيارة منزلية لعدد 2174 أسرة من ذوي الإعاقة. (مستهدف 3000 جلسة شهريًا)
- 5- تم إضافة 110 مستفيد ليصبح إجمالي المستفيدين 4236 شخص.
- 8- تنفيذ 12 يوم تدريب نظري بسوهاج و3 أيام تدريب عملي.
- 9- تنفيذ الورشة الثانية لمسئولي الجمعيات الشريكة.
- قاعدة بيانات المشروع وتشمل الملفات الآتية:
- ب/ قاعدة بيانات رصد احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم.
- ج/ قاعدة بيانات مقدمي الدعم لكل وحدة تأهيل.
- د/ قاعدة بيانات مسئولات التأهيل بالمشروع.
- هـ/ قاعدة بيانات الجمعيات الشريكة ووحدات التأهيل التابعة لها والقرى التي تخدمها.

- **أهم الإنجازات التي تمت خلال فترة التقرير**

1. تقرير احصائي عن المستفيدين من المشروع وهذا التقرير تراكمي يحيث يتم حصر الاعداد المستفيدة من المشروع خلال الفترة ويتم حصر الاجمالي من بداية المشروع حتي تاريخه موزع حسب نوع المستفيد وحسب العمر وحسب الخدمة المقدمة والمحافظة التي منها المستفيد **مع ارفاق التقرير بقواعد بيانات المستفيدين كاملة.**

إجمالي الاعداد المستهدفة:4850	مستفيدين مباشرين:4850	مستفيدين غير مباشرين:
الاعداد الفعلية التي تم خدمتها خلال الشهر : **3124** بإجمالي مستفيدين: **4236**	مستفيدين مباشرين خلال الشهر : **3124** بإجمالي مستفيدين: **4236**	مستفيدين غير مباشرين:

الأنشطة المنفذة فعلياً خلال فترة التقرير

الأنشطة المخططة خلال فترة التقرير	الموقف (كلي – جزئي– لم يتم)	سبب الانحراف (إن وجد)	موعد التطبيق المؤجل
نشاط رقم 8: **تنفيذ 60 زيارة متابعة ودعم للوحدات شهريًا**	**تم تنفيذ 67 زيارة دعم ومتابعة من 60 زيارة مستهدفة شهريًا لتعويض من زيارات من المفقود سابقًا بالشهور الأولى من المشروع**		
تنفيذ 50000 جلسة تأهيل للأطفال داخل الوحدات بمعدل 2800 شهريًا بدءً من الشهر السادس	**تم تنفيذ 4293 جلسة تأهيل خلال شهر يونيو لعدد 936 طفل بوحدات التأهيل**		**شهري طبقًا للمخطط**
تنفيذ 54000 زيارة منزلية للأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم بمعدل 3000 زيارة شهريًا بدءً من الشهر السادس	**تم تنفيذ 4305 زيارة منزلية لعدد 2174 لأشخاص/أطفال ذوي الإعاقة**		**شهري طبقًا للمخطط**
تنفيذ 240 ندوة توعية بالوحدات ندوة كل 3 شهور بكل وحدة	**تم تنفيذ 31 ندوة توعية بحضور 752 شخص** (21) ندوة أداب التعامل حضور (511) (10) ندوات حقوق أذإ حضور (241)		

تنفيذ 600 جولة بمعدل 20 جولة بكل وحدة على مدار المشروع	تنفيذ 69 جولة حرة لعدد 213 طفل من المستفيدين		
تنفيذ 60 يوم ترفيهي بمعدل 2 بكل وحدة (1 يوم سنويًا)	تنفيذ يوم ترفيهي دامج بحضور 60 طفل 30 من أطفال ذوي إعاقة و 30 من أقرانهم		
تنفيذ 150 ورشة لأولياء الأمور بمعدل 5 ورش لكل 15 أسرة	تنفيذ 2 ورشة لأولياء الأمور بحضور 32 أسرة		
تنفيذ 240 لقاء لعدد 60 ممرضة بالوحدات الصحية	تنفيذ لقاء ممرضات وحدة صحية لعدد 2 ممرضة		

مبادرات إضافية غير مخطط

1- توفير 10 علاج دوائي لأشخاص ذوي إعاقة.

2- توفير عمل 1 عملية جراحية.

3- استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة وتسليمها.

4- تسليم ملابس وشنط مدرسية لعدد 3 أطفال من الأطفال ذوي الإعاقة.

5- توفير معاش شهري لعدد 15 شخص ذوي إعاقة وأسرهم.

6- توفير مساعدة مالية لأسرة.

- **تفاصيل التحديات والخطوات التي تم اتخاذها لمواجهة هذه التحديات (ان وجدت):**

رجاء وصف أي تحديات مؤسسية او بيئية (السياسية والاجتماعية والبنية التحتية، وما إلى ذلك التي تعوق تحقيق اهداف المشروع. وكيف تم التعامل معها خلال فترة المشروع)

التحدي	النشاط/ الأنشطة التي تأثرت بالتحدي	خطوات التعامل مع التحدي	الأثار المترتبة (تم تخطي التحدي- تسبب في تأخير التنفيذ- تسبب في إلغاء التنفيذ)	الحلول/ البدائل المقترحة (في حالة تأخير أو إلغاء التنفيذ)
مشكلة عدم وجود مسئولات للعمل بجمعية الشهداء بالواسطى (بني سويف)	توقف 80 % من العمل نظرًا لعدم وجود مسئولات	واستبدال الجمعية بجمعية أخرى تعمل على الاستكمال بنفس مستهدفات العمل بدون أي تأثير على العمل والمستفيدين	تم التخطي	

ندوات توعية

تدريبات

عطاء
صندوق الاستثمار الخيرى
لدعم ذوى الاعاقة

كيان

جولات حرة

وصول
برنامج وصول للتأهيل المرتكز على المجتمع

صندوق الاستثمار الخيرى
لدعم ذوى الاعاقة

يوم ترفيهي



برنامج وصول للتأهيل المرتكز على المجتمع