تقرير شهر مارس 2024

رقم التقرير (19)

الفترة من 1 مارس 2024 حتى 31 مارس 2024

الجزء الاول – البيانات الاساسية

اسم الجهة الشريكة	**جمعية كيان للأشخاص ذوي الإعاقة**
اسم المشروع	**وصول للتأهيل المرتكز على المجتمع**
مدة المشروع	**24 شهر**
تاريخ توقيع العقد	**12 يونيو 2022**
تاريخ بدء التنفيذ	**15 يوليو 2022**
قيمة المنحة	7016350 جنيه (صندوق عطاء 5879680 / جمعية كيان 1136670)
ما تم صرفه خلال فترة التقرير	
اجمالي ما تم صرفه من بداية المشروع	
رقم التقرير	تقرير رقم 19 من 24
فترة التقرير	مقدم عن الفترة من 1 مارس 2024 حتى 31 مارس 2024

الجزء الثاني – النتائج والانجازات خلال فترة التقرير

- الملخص التنفيذي للمشروع

مشروع وصول يستهدف إنشاء ودعم 30 وحدة تأهيل لتحسين حياة الأشخاص ذوي الإعاقة في 30 قرية ومجاوراتها بمحافظات أسيوط وسوهاج وبني سويف من خلال رصد احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة لجميع الإعاقات والأعمار وتوفير خدمة التأهيل المباشر ودمجهم في المجتمع من خلال أنشطة دامجة وكذلك إحالتهم لتوفير بعض الاحتياجات الأخرى مع تهيئة المجتمعات والمؤسسات لدعم قضايا الإعاقة.

- ملخص لاهم الانجازات التي تمت خلال فترة التقرير.

- **أهم الأنشطة خلال الفترة:**

- 1- تنفيذ 64 زيارة للجمعيات والوحدات (من 60 زيارة مستهدف شهريًا)
- 3- تنفيذ عدد 5676 جلسة تأهيلية لعدد 1050 طفل داخل الوحدات. (مستهدف 2800 جلسة شهريًا)
- 4- تنفيذ 5063 زيارة منزلية لعدد 2323 أسرة من ذوي الإعاقة. (مستهدف 3000 جلسة شهريًا)
- 5- تم إضافة 223 مستفيد ليصبح إجمالي المستفيدين المباشرين 5080 شخص.
- 8- تنفيذ 4 أيام تدريب عملي.
- 9- تنفيذ 5 اجتماعات لمسئولي الجمعيات الشريكة بخصوص استمرارية العمل بمشروع وصول وعمل وحدات التأهيل.

- قاعدة بيانات المشروع وتشمل الملفات الآتية:
- قاعدة بيانات رصد احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم.
- قاعدة بيانات مقدمي الدعم لكل وحدة تأهيل.
- قاعدة بيانات مسئولات التأهيل بالمشروع.
- قاعدة بيانات الجمعيات الشريكة ووحدات التأهيل التابعة لها والقرى التي تخدمها.
- بيانات الأنشطة المنفذة لشهر ديسمبر.

- **أهم الإنجازات التي تمت خلال فترة التقرير**

1. تقرير احصائي عن المستفيدين من المشروع وهذا التقرير تراكمي يحيث يتم حصر الاعداد المستفيدة من المشروع خلال الفترة ويتم حصر الاجمالي من بداية المشروع حتي تاريخه موزع حسب نوع المستفيد وحسب العمر وحسب الخدمة المقدمة والمحافظة التي منها المستفيد **مع ارفاق التقرير بقواعد بيانات المستفيدين كاملة**.

إجمالي الاعداد المستهدفة:5080	مستفيدين مباشرين:4850	مستفيدين غير مباشرين:
الاعداد الفعلية التي تم خدمتها خلال الشهر : **4195** بإجمالي مستفيدين: **5902**	مستفيدين مباشرين خلال الشهر : **3373** بإجمالي مستفيدين: **5080**	مستفيدين غير مباشرين:822 **420** من ندوات التوعية خلال الشهر **402** من الأيام الترفيهية

الأنشطة المنفذة فعلياً خلال فترة التقرير

الأنشطة المخططة خلال فترة التقرير	الموقف (كلي – جزئي– لم يتم)	سبب الانحراف (إن وجد)	موعد التطبيق المؤجل
نشاط رقم 8: **تنفيذ 60 زيارة متابعة ودعم للوحدات شهريًا**	**تم تنفيذ 64 زيارة دعم ومتابعة من 60 زيارة مستهدفة شهريًا لتعويض من زيارات من المفقود سابقًا بالشهور الأولى من المشروع**		
تنفيذ 50000 جلسة تأهيل للأطفال داخل الوحدات بمعدل 2800 شهريًا بدءً من الشهر السادس	**تم تنفيذ 5676 جلسة تأهيل خلال شهر ديسمبر لعدد 1050 طفل بوحدات التأهيل**		**شهري طبقًا للمخطط**
تنفيذ 54000 زيارة منزلية للأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم بمعدل 3000 زيارة شهريًا بدءً من الشهر السادس	**تم تنفيذ 5063 زيارة منزلية لعدد 2323 لأشخاص/أطفال ذوي الإعاقة**		**شهري طبقًا للمخطط**
تنفيذ 240 ندوة توعية بالوحدات ندوة كل 3 شهور بكل وحدة	**تم تنفيذ 22 ندوة توعية بحضور 420 شخص** **تنفيذ (15) ندوات عن أداب التعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة بحضور (282)** **تنفيذ (7) ندوات عن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بحضور (138)**		

تنفيذ 600 جولة بمعدل 20 جولة بكل وحدة على مدار المشروع	تنفيذ 67 جولة حرة لعدد 130 طفل من المستفيدين		
تنفيذ 60 يوم ترفيهي بمعدل 2 بكل وحدة (1 يوم سنويًا)	تنفيذ 21 يوم ترفيهي دامج للأطفال بحضور 1073 طفل (671 ذوي اعاقة + 402 غير ذوي اعاقة)		
تنفيذ 150 ورشة لأولياء الأمور بمعدل 5 ورش لكل 15 أسرة	تنفيذ 60 ورش لأولياء الأمور بحضور 362 ولي أمر		
تنفيذ 240 لقاء لعدد 60 ممرضة بالوحدات الصحية	تنفيذ 146 لقاء لممرضات وحدة صحية لعدد 44 ممرضة		
تسليم 30 مشروع صغير لأشخاص ذوي إعاقة	تم تسليم 10 مشروعات صغيرة لأشخاص ذوي إعاقة		

- **تفاصيل التحديات والخطوات التي تم اتخاذها لمواجهة هذه التحديات (ان وجدت):**

رجاء وصف أي تحديات مؤسسية او بيئية (السياسية والاجتماعية والبنية التحتية، وما إلى ذلك التي تعوق تحقيق اهداف المشروع. وكيف تم التعامل معها خلال فترة المشروع)

التحدي	النشاط/ الأنشطة التي تأثرت بالتحدي	خطوات التعامل مع التحدي	الأثار المترتبة (تم تخطي التحدي- تسبب في تأخير التنفيذ- تسبب في إلغاء التنفيذ)	الحلول/ البدائل المقترحة (في حالة تأخير أو إلغاء التنفيذ)

ورش الأسر

تدريب الأسر
مشروع وصول

تدريب الأسر
برنامج وصول
وصول

تدريب الأسر
مشروع وصول

ورش الممرضات

برنامج وصول للتأهيل المرتكز على المجتمع

صندوق الاستثمار الخيرى
لدعم ذوى الاعاقة

أيام ترفيهية دامجة

برنامج وصول للتأهيل المرتكز على المجتمع

صندوق الاستثمار الخيرى
لدعم ذوى الاعاقة

تسليم مشروعات لأشخاص ذوي إعاقة

برنامج وصول للتأهيل المرتكز على المجتمع